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Förord 
 
Som agronomstudent är det hela tiden intressant av att utveckla affärsmöjligheterna för 
svenskt lantbruk. Vindkraft är en sådan verksamhetsgren som går att utveckla. Detta 
examensarbete belyser vilka svårigheten som en vindkraftsinvesterare står inför och vi hoppas 
med detta arbete hjälpa vindkraftsbranschen att utvecklas framåt. 
 
Kärnan av denna uppsats består av intervjuer som genomförts under våren 2010. Vi vill därför 
framföra ett stort tack till de personer som ställt upp med sin tid och sitt engagemang under 
intervjuerna. Ni utgör kärnan av detta examensarbete!   
 
Vi vill också framföra ett stort tack till vår handledare vid SLU, Cecilia Mark-Herbert. Din 
vägledning och ditt engagemang har varit till stor hjälp under arbetets gång. 
 
Tack till våra kurskamrater Martina Assmundson och Dan M Sandberg för tiden med 
korrekturläsning och idéer som Ni bidragit med. Utan Er skulle detta examensarbete aldrig 
varit klart i tid, vi står i tacksamhetsskuld till Er! Om Ni någon dag behöver vår hjälp kommer 
vi självklart finnas till hands. Sist men inte minst vill vi framföra ett stort tack till våra vänner 
som berikat vår studietid med roande stunder och goda råd! 
 
Uppsala, maj, 2010 
 
 
   
Viktor Jansson   Johan Lundin 
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Abstract 
 
The aim of this study is to clarify the key reasons to the slow expansion of land based wind 
power stations in Sweden. Studies show that Sweden has excellent conditions to develop wind 
power on a large scale. Despite this, only 1,3 percent of the Swedish power production comes 
from wind power.  
 
This study focuses on investments made by farmers on their own land. The method of this 
project was qualitative and based on interviews. Interviews with five experts were undertaken 
in addition of two farmers holding experience from investments done in wind power stations. 
The experts were designated to create a broad aspect of the wind power branch, whereas the 
farmers where locally found in the Uppsala county. 
  
Among some ten arguments found being barriers for increasing investments into wind power 
stations four were detected as key factors. The greatest liabilities were the permitting process, 
local opinion against power stations, lack of proper construction areas and lack of sufficient 
infrastructure for connecting power stations in remote locations to the existing power net. 
  
The respondents had some valuable arguments to bridge these problems and facilitate further 
investments into wind power stations. First the permitting process has to be easier and a 
special person representing the governmental organization, encompassing a helicopter 
perspective in permitting issues would be desirable. Secondly more information to people 
affected of wind power plant construction would be helpful to decrease local resistance to 
investments. It is furthermore believed that people allowed being involved in the permitting 
process holds a more positive view of wind power construction. A governmental support to 
connect power stations to existing power net is requested by experts. This part of the 
construction phase is heavily affecting the total budget of the project. Lack of sufficient land 
for wind power stations is a growing issue and attractive areas are already occupied. There is 
no easy solution for this problem among the experts. 
  
The conclusion from this study finds that further governmental support is necessary to 
facilitate further expansions of wind power stations in Sweden. The current market situation 
does not provide satisfactory incentive to further investments for farmers. 
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Sammanfattning  
 
Denna studie har som mål att klarlägga vilka faktorer som är de största hindren för en 
expansion av vindkraft av lantbrukare på egen mark. Enligt Svensk Vindkraft finns det 
utmärkta förhållanden för en storskalig vindkraftsproduktion. Trots detta kommer endast 1,3 
procent av den svenska elproduktionen från vindkraft. 
 
Metoden för detta arbete är kvalitativ och baseras på intervjuer. Personerna som valdes var 
fem vindkraftsexperter och två lantbrukare som har erfarenhet från investeringar i vindkraft. 
Vindkraftsexperterna valdes från representativa delar av vindkraftsbranschen och 
lantbrukarna var geografiskt orienterade till Uppsalas län.  
  
Ungefär tio faktorer nämndes under intervjuerna som problem och hinder för utbyggnad av 
vindkraft och de som framstod som de största hindren var tillståndsprocessen, lokal opinion 
mot vindkraft, anslutningen till elnätet och konkurens om lämplig mark att bygga på. 
  
För att minska dessa problem och därmed underlätta för dem som vill bygga vinkraftverk så 
ansågs det bland de intervjuade att tillståndsprocessen behöver bli enklare och att någon i 
tillståndsprocessen skall ha ett helhetsperspektiv. För att minska den lokala opinionen mot 
vindkraft behövs det mer information till allmänheten om hur verken påverkar miljön för de 
närboende. Dessutom blir personer som får vara med och påverka under tillståndsprocessen 
mer positiva till vindkraft. För att underlätta anslutningen till elnätet och minska denna, 
betydande del av investeringen efterfrågades en form av anslutningstöd från staten. Att det 
inte finns tillräckligt med bra mark att bygga på ansågs vara ett växande problem och inget 
förslag på lösning fanns oss de intervjuade vindkraftsexperterna. 
 
Slutsatserna för denna studie är att fortsatt stöd från regeringen är nödvändig för att en fortsatt 
expansion av vindkraften ska vara möjlig. Den nuvarande marknaden tillhandahåller heller 
inte tillräckligt med incitament för att lantbrukare ska öka sin investeringstakt i vindkraft.  
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Förkortningar 
 
dB  Decibel 
Effekt  Den effekt vindkraftverket genererar anges i Watt (W) 
 1 kilowatt (kW) = 1000 W 
 1 megawatt (MW) = 1000 kW 
 1 gigawatt (GW) = 1000 MW 
 
 1 MWh är den effekt som genereras under 1 timme 
 
LRF Lantbrukarnas Riksförbund 
MB Miljöbalken 
MKB  Miljökonsekvensbeskrivning 
NIMBY Not in my backyard 
PBL Plan och Bygglagen 
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1 Introduktion 
 
Nedan följer en introduktion till detta examensarbete gällande svensk vindkraftsutbyggnad på 
landsbygden. Vidare presenteras problemet och syftet samt de avgränsningar som gjorts för 
att kunna genomföra projektet.  
 
1.1 Problembakgrund 
Miljö och miljöansvar är en ständigt aktuell fråga i dagens samhälle. Att på olika sätt minska 
miljöpåverkan har blivit en prioriterad fråga för många av världens regeringar. Sverige 
fastslog 1975 en ny energipolicy där regeringen etablerade en långsiktig energiplan att fasa ut 
alla icke-förnyelsebara energikällor, i synnerhet fossila bränslen och kärnkraft, för att istället 
satsa på miljövänlig produktion med förnyelsebara energikällor (Söderholm et al., 2005). 
Denna satsning var främst en konsekvens av stigande oljepris och viljan att inte vara beroende 
av dyra oljeimporter.  
 
Växthuseffekten är en naturlig process av jordens klimat, det är en förutsättning för liv att ska 
kunna existera på jorden (www, Växthuseffekten, 1, 2010). Sedan industrialiseringen har 
mängden växthusgaser ökat väsentligt och till följd av det har jordens medeltemperatur ökat. 
Det är främst användningen av fossila bränslen som bidragit till denna förändring. För att 
stävja denna negativa utveckling behövs alternativa sätt att producera el och alternativa 
drivmedelslösningar. 
 
Sveriges elproduktion kommer idag främst från vattenkraft och kärnkraft1 (www, SCB, 1, 
2010). Svenska regeringen har satt upp ett planeringsmål gällande svensk vindkraft där 
Sverige ska producera 30 TWh2 till 2020 (www, Regeringskansliet, 1, 2010). Under 2007 
byggdes det vindkraftverk med en kapacitet på 217 MWh. Det innebär att det skulle krävas en 
ytterligare utbyggnad av vindkraften med cirka 500 MWh per år för att det politiska målet 
skall kunna uppnås. 
 
Utvecklingen av vindkraft tog fart i mitten av 1980-talet och vindkraftverken har fördubblat 
sin storlek ungefär vart fjärde år sedan dess (www, Svensk Vindkraft, 1, 2010). De största 
landbaserade verken idag är 108 m höga torn med en vingbredd på 100 m och en effekt på 3 
MW. Producerad el-mängd från ett 3 MW verk ligger på ungefär 8000 MWh per år, vilket är 
tillräckligt för att värma upp cirka 400 normalstora villor. Enligt Svensk Vindkraft kan 
Sverige producera vindkraftsbaserad el 6000 av årets 8760 timmar (Ibid.). 
 
Trots den tekniskt goda utvecklingen och det faktum att Sverige var bland de första i Europa 
att satsa på alternativa energikällor har den svenska vindkraftsutbyggnaden legat i stiltje 
(Johnson och Jacobsson, 2000). Under 2008 stod vindkraften endast för 2 TWh av den totala 
elproduktionen på 148,4 TWh Detta motsvarar 1,35 procent av all producerad el i Sverige 
(Energimyndigheten, 2009; www, Regeringskansliet, 1, 2010).  
 
                                                 
1 Tillsammans utgör dessa två produktionssätt nästan 90 % av den totala produktionen (www, SCB, 1, 2010) 
2 Watt (W) är den vetenskapliga benämningen på effekt (www, NE, 1, 2010). Prefixet Tera (T) benämner endast 
storleken på effekten (www, NE, 2, 2010). Wattimme (Wh) är den effekt som genereras under en timme. 
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Enligt en rapport sammanställd av Vindforsk3 är det i dagsläget inte lönsamt att bygga 
vindkraftverk (Andersson, 2008). Det förklaras av att elpriset är för lågt och vindkraftverken 
för dyra att uppföra.  
 
1.2 Problem  
Sverige verkar ha potential att bli en betydande elproducent av vindkraftsbaserad el. Även om 
Regeringens planeringsmål på 30 TWh vindkraftproducerad el fram till år 2020 kommer att 
uppnås så kvarstår ändå problemet att verkställa planerna och bygga ut mot det uppsatta 
målet. En del av den vindkraft regeringen vill bygga ut kommer vara havsbaserad och en del 
ska vara landbaserad4, antingen som enskilda verk eller i kluster i form av vindkraftsparker. 
För att uppnå regeringens mål måste det ske kraftiga investeringar inom vindkraften de 
närmsta tio åren.  
 
Ett steg i att uppnå regeringens mål är att få lantbrukare att investera i vindkraft då många 
lantbrukare ofta har gynnsamma förhållanden för denna typ av verksamhet. Det är därmed 
intressant att veta vilka faktorer som påverkar utbyggnaden av vindkraft på landsbygden. 
 
Arbetet ämnar ge en översiktsbild över var de främsta problemen finns när det gäller 
utbyggnaden av vindkraft för den enskilde lantbrukaren eller markägaren. Studien motiveras 
dels genom att vindkraft är ett högaktuellt ämne i dagens energidebatt samt att många 
lantbrukare och markägare besitter förutsättningar för att lyckas med en lönsam investering 
inom vindkraft. 
 
1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att beskriva faktorerna som påverkar utvecklingen av landbaserad 
vindkraft på landsbygden samt ger förslag på hur de kan åtgärdas. 
 
• Vilka incitament finns det för lantbrukare och andra medelstora markägare att 
investera i vindkraftsproduktion?  
 
• Vilka faktorer är de största hindren för att lantbrukare och andra medelstora markägare 
ska investera i vindkraftsproduktion? 
 
• Vilka åtgärder är möjliga för att komma tillrätta med problemen? 
 
1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsas geografiskt till mälardalsregionen med fokus på Uppsala län för att 
förmedla en tydlig bild över vilka faktorer som kan identifieras istället för att endast ge en vag 
översiktbild över hela Sverige. Regionen är dessutom aktuell för ämnet då det finns goda 
förutsättningar för utbyggnad av vindkraft. En geografisk avgränsning är även lämplig då det 
undersökta ämnet är politiskt influerad, olika regioner kan variera sin politiska inriktning 
vilket försvårar en bredare undersökning. 
 
                                                 
3 Vindforsk är ett samfinansierat program för vindkraftsforskning. Energimyndigheten finansierar 50 % av 
forskningen och de resterande medlen kommer från olika företag och organisationer som har intresse av 
vindkraft (www, vindforsk, 1, 2010).  
4 Energimyndigheten anser att 10 TWh bör vara havsbaserad (Energimyndigheten, 2007, 3, sid. 13). 
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Det finns olika klasser av vindkraftverk beroende på dess fysiska storlek, antal och genererad 
effekt. Studien fokuserar på de verk som uppfyller kraven för medelstora samt stora 
anläggningar, övriga klasser kommer endast kort beskrivas. 
 
Arbetet utgörs av historisk utveckling av vindkraft i Sverige, olika intressenters perspektiv, 
kommunikation mellan olika intressenter samt vilka konsekvenser vindkraft kan ge lokalt. 
Huruvida vindkraft är lönsamt eller inte undersöks inte. Miljömässiga konsekvenser av den 
lokala naturen undersöks endast i den mån det påverkar beslutet och möjligheten att bygga 
vindkraftverk. Studien tar heller inte upp vindkraft off shore. 
 
1.5 Disposition 
Upplägget i denna studie ska skapa en logisk följd för läsaren att enkelt följa med i strukturer. 
Under varje huvudrubrik finns den en inledande text som kort beskriver vad huvudrubriken 
kommer handla om. I figur 1 kan översikten som denna studie följer avläsas.  
 
Figur 1: Figuren beskriver dispositionen och arbetsgången för arbetet. 
 
Studien inleds med att beskriva problembakgrunden samt belysa problemet studien avser 
besvara. Vidare följer en litteraturgenomgång där andra studier inom ämnet tas upp. Därefter 
redovisas vilken teori studien använt sig av. I teoridelen specificeras relevant teori för att 
kunna svara på frågeställningarna. Teoridelen och litteraturgenomgången kommer sedan att 
landa i metoddelen där den metod studien använder sig av presenteras, samt hur 
intervjupersonerna valts och vilken ansats som använts. Efter metoddelen följs 
bakgrundsempiri där vindkraftsutvecklingen beskrivs. Bakgrundsempirin utgör grunden för 
den del som följer, nämligen empiridelen, där informationen från intervjuer återges. 
Empiridelen analyseras sedan med de valda teorierna och leder till studiens mål; slutsatserna. 
I slutsatsavsnittet finns även en diskussion rörande resultatet av studien.   
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2 Litteraturgenomgång 
 
Detta kapitel belyser vindkraftsutvecklingen ur ett företagsekonomiskt perspektiv och vad 
som framkommit i tidigare studier. Litteraturstudien påvisar vikten av ett väl utbyggt 
ekonomiskt stödsystem som stimulerar utvecklingen av vindkraft. Omgivningens acceptans 
gällande vindkraft påverkar också i stor grad möjligheten att snabbt etablera vindkraft. Även 
kommuners inställning är viktig att beakta, i synnerhet idag då kommuners inflytande har ökat 
gällande stor anläggningar. 
 
2.1 Investeringsstödets roll för lönsamheten 
Att bygga ett vindkraftverk är ofta en mycket stor investering för den enskilda lantbrukaren 
och det är inte ovanligt att de befintliga lantbrukarna som redan har investerat gjort det i 
samarbete med andra, till exempel grannen eller gårdarna runt omkring (Wizelius, 2007).  
 
När teknikutvecklingen drevs framåt och vindkraftsverken blev större började 
investeringsstödet bli ineffektivt. Systemet var anpassat till vindkraftsverk som hade en 
maxeffekt på 1,5 MW. Detta ledde till att tillverkarna började strypa sina verk för att 
fortfarande kunna ta del av stödet (www, NT, 2002).  Detta system togs ur bruk 2003 och 
ersattes av ett el-certifikatsystem (Energimyndigheten, 2009).  
 
Elcertifikatsystemet fungerar på så sätt att de som producerar förnyelsebar el får ett el-
certifikat per 1000 kWh/år av staten som gäller i 15 år (Energimyndigheten, 2009). Denna 
tidsbegränsning finns för att redan lönsam elproduktion inte ska få tillgång till systemet och 
därmed också hålla nere kostnaderna för elkonsumenterna. De som har rätt till dessa el-
certifikat är (Wizelius, 2007): 
 
• all vindkraft (oberoende av storlek), 
• biobränslebaserad kraftvärme, 
• småskalig vattenkraft, 
• ny vattenkraft och 
• vissa ombyggnader av befintlig vattenkraft. 
 
För att rätt företag och projekt ska få rätt mängd el-certifikat mäts produktionen och 
kontrolleras av Svenskt Kraftnät (Energimyndigheten, 2009). De företag som säljer el till 
slutkonsument måste ha en bestämd andel förnyelsebar el i den el som säljs. Denna andel 
bestäms av regeringen varje år och kallas kvotplikt (se tabell 1).  
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Tabell 1: Kvoterna enligt lagen om el-certifikat fram till 2020 (Energimyndigheten, 1, 2009, sid 3). 
 
Antal el-certifikat per försåld eller använd MWh el, i 
procent 
År Andel certifikat 
2009 17 % 
2010 17,9 % 
2011 17,9 % 
2012 17,9 % 
2013 8,9 % 
2014 9,4 % 
2015 9,7 % 
2016 11,1 % 
2017 11,1 % 
2018 11,1 % 
2019 11,2 % 
2020 11,3 % 
 
Elhandelsbolagen kan skaffa sig denna andel el genom att köpa el-certifikat av dem som 
producerar förnyelsebar el (Ibid.). Detta medför att lönsamheten ökar för dem som producerar 
förnyelsebar el då de kan sälja sina el-certifikat till dem som måste köpa för att upprätthålla 
sin andel förnyelsebar el i sin försäljningsvolym (Wizelius, 2007). Detta medför i sin tur att 
det blir en marknad för el-certifikaten. Det finns dock ett undantag från kvotplikten för 
elintensiv industri detta då det skulle bli orimligt dyrt för dessa att delta i systemet 
(Energimyndigheten, 1, 2009). 
 
Det har gjorts ett antal tidigare studier gällande lönsamheten för vindkraft på landsbygden i 
Sverige. Magnusson (1996) konstaterar att det år 1996 fanns ca 200 vindkraftverk i Sverige 
och att de kalkyler som gjordes då visar på ett visst lönsamhetsproblem de första tio åren, men 
att de senare tio åren visar på god lönsamhet. Lönsamheten är dock beroende av någon form 
av bidrag som kompenserar osäkra intäkter och höga investeringskostnader. 
 
Värt att belysa är att det svenska investeringsstödet skiljer sig och har skiljt sig markant från 
till exempel den danska, som idag måste anses ha en betydande del av sin energiförsörjning 
från vindkraft (Meyer, 2007). Den danska staten var bland annat tidig med kraftiga 
subventioner för investering i vindkraft, vilket ledde till att Danmark tidigt utvecklade 
tekniken för vindkraft. Den danska staten valde, till skillnad från Sverige, att inte satsa på 
kärnkraft (Magnusson, 1996). 
 
2.2 Vindkraftverkens påverkan på närmiljön 
Ett vindkraftverks uppförande utgör en stor förändring på landskapsbilden som noga måste 
övervägas för att vindkraften ska få en acceptans i samhället (Hellström, 1998). Ett 
vindkraftverk passar in i landskapet i större utsträckning när skalorna blir proportionerliga, 
vindkraftverket ska inte upplevas som att det står på landskapet utan i landskapet. Detta bidrar 
till att en betraktare eller närboende uppfattar vindkraftverket som en naturlig del av 
landskapet. 
 
När ett vindkraftsverk ska byggas är det oundvikligt att inte påverka närmiljön. Förutom den 
estetiska påverkan av vindkraftsverken finns det även andra påverkanskällor. Några av dessa 
är ljud och viss påverkan på fåglar och fladdermöss (Pedersen, 2007; Naturvårdsverket, 
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2008). Pedersen (2007) understryker dock att störningar från ljud påverkas av hu synligt 
vindkraftverket är och personer som bor i mer tätbebyggda områden störs i mindre 
utsträckning än personer boende enskilt på landsbygden. Detta beror på att människor i 
tätorter är vana med en oorganiserad och turbulent miljö, till skillnad mot dem som bor utan 
andra störande inslag.  
 
I Sverige måste vindkraftverken vara placerade så att det ljud som uppstår hos de närboende 
inte överstiger 40 dB5 (Naturvårdsverket, 2008, sid. 12). Ett problem som uppkommit med 
nyare vindkraftverk är rotationshastigheten på rotorbladen (Pedersen och Persson - Waye, 
2002). Tidigare vindkraftverk hade en konstant rotationshastighet medan nyare verk har 
dynamisk. Dynamiken skapar en oregelbundenhet som kan bidra till att ljudstörningen 
upplevs starkare. 
 
Även djur påverkas i viss utsträckning av vindkraftverk. Det är främst fåglar och fladdermöss 
som finns i riskzonen (Naturvårdsverket, 2008). Det har dock framkommit att risken för 
fåglar att kollidera med vindkraftverken är minimala. 
 
Jonasson (2008) lyfter även frågan att individen kan betrakta landskapsbilden antingen som 
ett produktionslandskap eller som ett rekreationslandskap. Denna inställning kan vara helt 
avgörande för en kommun om det tillåts byggas vindkraftverk eller inte. Denna diskussion 
skapar svårigheter för olika intressenter att hitta en lösning som passar alla. Det visar också på 
vikten att låta människor vara med och påverka landskapsbilden och delta i 
förändringsarbetet. Att ha en aktiv kontakt med närboende i ett inledande skede av 
investeringsprocessen är en viktig del för att öka acceptansen för vindkraftverket bland de 
närboende (Magnusson, 1996).  
 
2.2.1 Kommunens inverkan 
En ny lag som trädde i kraft den 1 augusti 2009 gav kommunerna ökat inflytande gällande 
nya vindkraftsprojekteringar (Miljödepartementet, 2009). Den nya lagen innebär att inga nya 
vindkraftprojekt får upplåtas utan kommunens godkännande. Dock kan regeringen tillstyrka 
projekt ”om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten kommer 
till stånd” (Ibid., 2009, sid. 1).  
 
Kommuner verkar i allmänhet ha ett svalt intresse för att hjälpa till i vindkraftsfrågor 
(Svensson, 2006). Svensson (2006) understryker dock att vissa kommuner är mer positivt 
inställda än andra till vindkraftverk och de kommuner som har en mer utarbetad plan för 
vindkraftsprojekt tillhör de positivt inställda. De kommuner som inte är lika positivt inställda 
till vindkraftsutbyggnad efterlyser mer information om vindkraft så att de lättare vet hur de 
ska förhålla sig till vindkraftsutbyggnad.  
 
Ett annat problem som uppkommer är att lokala kommunpolitiker försöker minimera 
vindkraftsetableringarna i sin kommun för att inte förstöra landskapsbilden (Svensson, 2006). 
En lösning, menar Svensson (2006), vore att informera kommuner om vindkraftens positiva 
effekter. Detta skulle i sin tur underlätta för vindkraftexploatörer att kunna etablera sig i 
kommunen. Detta fenomen understryks av Boekhout (2010) där ett antal negativt inställda 
kommunpolitiker fick göra ett studiebesök på en vindkraftspark och information om hur ett 
vindkraftsverk fungerar, för att sedan ändra uppfattning och godkänna vindkraftsprojekt i 
kommunen.  
                                                 
5 40 decibel är en relativt låg ljudnivå, jmf: inuti en bil 70 dB; vanligt samtal 60 dB (www, Arbetsmiljöverket, 
2010) 
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Även kommunens förmåga att planera vindkraftsprojekten påverkar etableringstakten. Olika 
kommuner har olika planeringsstrategier som leder till skillnader i utbyggnaden (Khan, 2003). 
Ett problem som kommunerna har är balansen mellan etableringen av vindkraftverk och 
möjligheten för allmänheten att påverka etableringsplanerna. Olika kommuners kompetens 
och kunskap varierar kraftigt och det kan upplevas att en konflikt kan uppstå mellan 
nationella mål och lokala intressen.  
 
2.3 Hinder mot vindkraft 
Tidigare forskning påvisar att det finns olika faktorer som påverkar utbyggnaden av 
vindkraftverk. Enligt Söderholm et al. (2005) är de befintliga och planerade politiska 
styrmedel tillräckliga för att göra vindkraften konkurrenskraftig. De tre orsaker som denna 
rapport visar ha en negativ påverkan på lönsamheten gällande utbyggnaden av landbaserad 
vindkraft är: brist på politisk stabilitet, allmänt motstånd på lokal nivå och legislativa 
problem hos kommuner, i synnerhet gällande vindkraftverkens miljöpåverkan. Att det finns 
ett tvivel kring vindkraftverkets miljöpåverkan är ett intressant sammanträffande med att det 
samtidigt är det argument som starkast belyses för en ökad utbyggnad. Rapporten avslutas 
med ett resonemang kring att en högre utbyggnadstakt skulle vara möjlig om dessa tre hinder 
kunde överbryggas. 
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3 Teori 
 
När en vindkraftsinvestering sker måste en mängd olika faktorer beaktas. Nedan följer en 
genomgång på de teorier som är aktuella inom ramen för detta arbete. 
 
3.1 Intressentteori 
Intressentteorin beskriver vilka intressenter som kan komma att påverka ett företags beslut. 
Donaldson och Preston (1995) visar att denna teori kan användas för att beskriva ett företag 
eller projekt som en konstellation av samarbetes och konkurrensintressen.  Där teorin sätter ett 
ramverk som ger möjlighet att studera de olika intressenternas koppling. Sambandet 
illustreras i figur 2. 
 
Externa Intressenter 
Interna Intressenter 
Distributörer 
Miljön 
Leverantörer 
Konkurrenter
Samhället 
Banker och 
investerare 
Media 
Kunder 
Ledningen 
Anställda 
Ägare 
 
Figur 2. Externa och interna faktorer (egen bearbetning av Kotler 2000 sid. 40-47). 
 
De beskrivna intressenterna kan ha ett intresse i ett företag eller projekt utan att företaget i sig 
har något intresse av dem (Kotler 2000). Varje intressent förväntas också hålla fast vid sina 
intressen vare sig det gynnar eller missgynnar de övriga intressenterna. Detta antagande är 
dock inte statiskt utan de olika intressenterna förväntas reagera utefter andra intressenters 
agerande. Kotler (2000) menar att en organisation tidigare fokuserade på sina aktieägare men 
att det krävs fokus på alla intressenter för att skapa ett framgångsrikt företag. Ett företag 
måste nå upp till ett minimikrav som förväntas av respektive intressent för att kunna fortsätta 
på marknaden. Det bör också finnas en balans mellan hur företaget behandlar sina olika 
intressenter för att sprida en känsla av rättvisa. Utan detta kommer vissa intressenter att känna 
ett utanförskap som kan påverka företagets chanser att nå framgång. 
 
3.2 Beslutsprocesser i organisationer 
Varje dag fattas det aktiva beslut i organisationer som har olika konsekvenser för 
organisationens intressenter (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vissa beslut är fullt rationella med 
noggrant beräknade kalkyler medan andra är intuitiva där beslutsfattaren inte alltid är 
medveten om hur han kom fram till det aktuella beslutet (Lee et al., 1999).  
 
Beslut definieras enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) ofta som ett val mellan olika alternativ. 
Beslutsprocessen i sig är den rad av handlingar eller överväganden som leder fram till att 
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beslut tas och verkställs. Vidare bör verkställande av beslutet ses som en integrerad del av 
beslutsprocessen och att dessa aktiviteter sedan analyseras och utvärderas. 
 
Att fatta rationella beslut är ofta en komplex process som påverkas av ett stort antal faktorer 
och det finns ingen universell teknik för att fatta rätt beslut (Lee et al., 1999). Ett beslut 
handlar om att välja mellan ett antal alternativ för att uppnå ett önskat resultat. Många beslut 
som fattas är rationella där beslutsfattaren har överlagt vilka alternativ som är bäst lämpade 
för det önskvärda utfallet. Dock är långt ifrån alla beslut rationella. De flesta beslut som fattas 
är intuitiva, eller omedvetna, där beslutsfattaren inte är medveten om, eller uppmärksammar, 
de alternativ som finns (Sadler-Smith & Sparrow, 2008). Det innebär att besluten är fattade på 
andra grunder än rationalitet. Några av dessa faktorer är individens erfarenhet och 
ackumulerade kunskap. 
 
 
3.3 Beslutsfattande vid investering 
Beslutsmodellen som visas i figur 3 är en del av en organisations interna miljö, men externa 
faktorer måste tas hänsyn till. Lantbrukares beslutsfattande har tidigare utforskats i olika 
undersökningar, men de modeller som framkommit behövde utvecklas (Öhlmer et al., 2000). 
Modellen i figur 3 är en matris vilket underlättar då vissa funktioner finns i flera faser i 
beslutsprocessen.  
  
 DELPROCESS 
 
FAS 
Sökande och 
uppmärksammande Planering
Utvärdering 
och val Ansvarstagande
Problemupptäckt 
Informations-
bevakning- 
uppmärksammande 
 
Värdera 
konsekvenser- 
finns 
problem? 
Kontrollera valet
Problemdefinition 
Informations-
bevakning- hitta 
alternativ 
 
Värdera 
konsekvenser- 
finns 
alternativ? 
Kontrollera 
utfallet 
Analys och val Informationssökning Planering 
Värdera 
konsekvenser- 
val av 
alternativ 
Kontrollera 
utfallet 
Implementering Informationssökning- ledtrådar för utfall  
Värdera 
konsekvenser- 
val av 
förbättrande 
åtgärder 
Ta ansvar för 
åtgärd 
Figur 3. Öhlmers beslutsmatris beskriver de olika stegen vid beslutsfattande (Öhlmer 2000).  
 
Faserna i modellen är: problemupptäckt, problemdefinition, analys och val samt 
implementering. Denna modell lämpar sig mycket väl att använda i detta fall, då vindkraft är 
en stor investering stor investering och borde därmed omfattas av rationella handlingar. 
Modellen bygger även på rationellt agerande av individen med fokus på lantbrukare.  
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3.3.1 Problemupptäckt  
I denna fas avgörs det om ett problem blir upptäckt eller inte. Problemupptäckt inkluderar att 
söka av marknaden och söka intern såväl som extern information för att upptäcka problem 
eller möjligheter (Öhlmer et al., 2000). Ett problem kan vara definierat som när nuvarande 
situation inte stämmer överens med önskad situation. Ett exempel på detta kan vara när det 
sker en förändring i omvärlden och den nuvarande situationen försämras. Olika värdegrunder 
gör att personer uppfattar omvärlden annorlunda och därmed skapar olika förutsättningar för 
att upptäcka ett problem.  
 
Problem behöver inte enbart upptäckas direkt av individen utan kan även ske indirekt av 
personer i beslutsfattarens omgivning (Öhlmer et al., 2000). Problemupptäckt kan även ske i 
förebyggande syfte om beslutsfattaren har förmåga att planera i framtiden och se om den 
rådande utvecklingen är i linje med företaget framtida mål och vision.  
 
3.3.2 Problemdefinition 
Inom problemdefinitionen är informationssökning en viktig del. Under denna process 
specificeras problemet och vilka alternativa lösningar det finns (Öhlmer et al., 1998). När 
beslutsfattaren söker information om problemet identifieras grunden till problemet, 
uppkomsten till problemets existens. En första värdering av vilka möjliga alternativ det finns 
kan också göras. Exempel på detta är om alternativet korrelerar med beslutsfattarens 
värderingar och mål. Denna utvärdering ger beslutsfattaren en första anblick över vilka 
alternativ som är intressanta och vilka som går att bortse från. 
 
Vid problemdefinitionen använder beslutsfattaren sin kunskap och expertis för att skapa en 
bild över problemet samt ta reda på eventuella alternativ genom att värdera situationen och 
korrelera med tidigare erfarenheter om liknande situationer (Öhlmer et al., 1998). Problem att 
inskaffa information kan uppkomma och om beslutsförfattaren inte besitter tillräckligt med 
egen kunskap kan det behövas andra informationskällor. Att kunna bedöma problemets 
omfattning är här av central betydelse och visar att utfallet för vad problemdefinitionen blir är 
starkt beroende av den tidigare fasen problemupptäckt. 
 
Problemdefinitionsfasen ska resultera i att problemet specificeras och att en eller flera 
alternativ identifieras (Öhlmer et al., 1998). Dessa alternativ ska sedan utvärderas och ett val 
ska göras om vilket eller vilka alternativ som ska utredas vidare. Kring dessa valda alternativ 
samlas information in, i synnerhet om problemet är omfattande. Tiden lantbrukare lägger på 
informationssökning beror delvis på hur motiverade de är och om de driver ett extensivt 
lantbruk. Om beslutsfattaren inte finner några alternativ till lösningar måste en utvidgning av 
informationssökningen ske (Öhlmer et al., 2000). Detta kan till exempel ske genom 
diskussioner eller samtal med arbetskamrater eller konsulter.  
 
3.3.3 Analys och val 
Analys och valfasen fördjupas informationssökning av de alternativ som valts för ytterligare 
undersökning, planering, uppskattning av konsekvenser och utvärdering av konsekvenser 
(Öhlmer et al., 2000). Även vilket alternativ som ska implementeras undersök. Enligt 
nyttoteori ska valen värderas och summeras för att vara mätbara mot varandra. Sedan väljs det 
alternativ som ger högst nytta. Dock har beslutsfattaren begränsad rationalitet då han inte har 
full information om alla möjliga utfall och konsekvenser och kan därmed inte jämföra 
alternativen fullt ut. Beslutsfattaren gör istället en enklare värdering där han jämför 
alternativen och väljer det alternativ som ger störst nytta givet de kunskaper och erfarenheter 
beslutsfattaren anskaffat. Valet innebär att beslutsfattaren vet, eller har i varje fall skaffat sig 
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en uppfattning om, vilket alternativ som är bäst. Att göra ett val garanterar dock inte att 
alternativet blir implementerat.    
 
I denna fas är de största riskerna framtida konsekvenser och värderingar (Öhlmer et al., 2000). 
Dessa faktorer varierar mellan olika beslutsfattare och beslut då riskerna beror på till stor del 
av beslutsfattarens input i form av tid och resurser, tidigare erfarenheter och kunskap. 
 
3.3.4 Implementering  
Implementeringsfasen är den fas där det valda alternativet ska genomföras (Öhlmer et al., 
2000). Utfallet av implementeringen kontrolleras och utvärderas av beslutsfattaren för att på 
så sätt skapa kunskap som underlättar framtida beslut. Utfallet jämförs sedan mot andra 
alternativ som var aktuella för att ytterligare kontrollera att det bästa alternativet är de valda.  
 
Beslutsfattaren är ansvarig för utfallet och dess konsekvenser (Öhlmer et al., 2000). Det 
innebär att beslutsfattaren måste vara medveten om de risker som finns. För att reducera 
risken att något oönskat inträffar kan beslutsfattaren implementera det valda alternativet 
stegvis. På så sätt kan beslutsfattaren göra justeringar under tiden implementeringen pågår.  
 
3.4 Externa och interna faktorer 
Som tidigare nämnts påverkas beslutsprocessen av olika faktorer (Lee et al., 1999). Några av 
dessa faktorer är interna medan andra är externa (figur 4). Enligt Lee et al. (1999) är de 
externa faktorerna ekonomiska, sociala, politiska och teknologiska medan de interna är 
företagskulturen, ledaregenskaper samt interna resurser. De externa påverkar till stor del 
företagets strategiska beslut medan de interna faktorerna påverkar enskilda individer inom 
företaget i deras beslutsfattande. Mellan dessa två grupper av faktorer finns även företagets 
närmiljö där konkurrenter, påtryckningsgrupper och kunder påverkar företagets beslut. 
 
 
Figur 4. Faktorer som kan påverka beslutsfattaren (Egen bearbetning efter Lee et al. 1999). 
 
Dessa faktorer påverkar företaget i stor utsträckning och skapar begränsningar i att ta 
fullständigt rationella beslut (Lee et al., 1999). Det är därför viktigt att företaget skapar sig en 
förståelse för faktorernas påverkan och effekt för att kunna ta så väl grundade beslut som 
möjligt. 
 
  12 
 
 
3.4.1 Externa faktorer 
De ekonomiska faktorerna som kan påverka ett företags beslut kan vara inköpspriser, 
skattesatser, lönenivå mm. medan de politiska faktorerna inbegriper statliga riktlinjer, statliga 
kontrollfunktioner och även multinationella beslut som kan påverka företaget (Lee et al., 
1999). Sociala faktorerna består av allmänhetens uppfattning av företagets verksamhet vid en 
viss tidpunkt men kan också beskrivas som den demografiska förändringen över tid. Slutligen 
refererar de teknologiska faktorerna främst av den tekniska utvecklingen och hur företaget 
anpassar sig till detta.   
 
3.4.2 Faktorer inom närmiljön 
De faktorer som beskrivs som kundpåverkan handlar om företagets förmåga att förstå vad 
dess kunder efterfrågar och kommer att efterfråga (Lee et al., 1999). Detta är en faktor som 
kommer att bli ännu viktigare i framtiden på grund av den ökade globaliseringen och den 
ökade konkurrens detta leder till.  
 
Hur mycket konkurrens ett företag är utsatt för kommer också till stor del att påverka dess 
handlande (Lee et al., 1999). Här krävs ett strategiskt beslutsfattande för att analysera 
befintliga och potentiella konkurrenters förväntade agerande för att på bästa sätt kunna kontra 
på ett effektivt sätt. 
 
Beroende på företagets verksamhet kan det finnas en eller flera påverkansgrupper som har 
åsikter företaget måste ta hänsyn till (Lee et al., 1999). Detta för att inte få en negativ 
publicitet som kan komma att skada företaget. 
 
3.4.3 Interna faktorer 
Företagets kultur är en stor påverkande faktor för hur snabbt företaget kan anpassa sig till 
skiftande externa förutsättningar (Lee et al., 1999). En mogen organisation med ett hierarkiskt 
ledarskap, tydlig arbetsbeskrivning och ett centraliserat beslutsfattande har mindre 
möjligheter att anpassa sig till snabba förändringar i omvärlden. Företagets ledning påverkar i 
stor grad kulturen inom företaget och kommer därigenom att ha en stor påverkan på hur 
företaget kommer att kunna hantera en förändring i omvärlden. Slutligen är företagets 
resurser också en viktig faktor vid förändring i omvärlden. Är kapitalet hårt bundet i en viss 
tillverkningsprocess ökar utträdeshindren ur denna aktivitet vilket skapar en ökad risk vid 
förändringar i omvärlden. Ett större och kapitalintensivare företag har dock större resurser att 
utforska omvärlden och påverka sin image. 
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4 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs den metodik som har använts för att ta fram de empiriska resultaten 
och vad som ligger till grund för studiens genomförande. Som en del av redovisningen 
beskrivs hur litteraturgenomgången har genomförts.  
 
4.1 Metodansats 
Problemframställnings karaktär styr valet av metod. I denna uppsats är syftet att kartlägga 
vilka faktorer som påverkar utvecklingen av landbaserad vinkraft på landsbygden. För att 
kunna besvara denna fråga krävs det att de personer som har kunnande i ämnet får uttala sig. 
Dessutom måste de som har byggt vindkraftverk får komma till tals. Detta för att samla in 
deras erfarenheter och därmed svara på arbetets frågeställningar.  
 
Intervjuer lämpar sig för användning inom forskningsprojekt då komplexa och mer subtila 
fenomen ska studeras, även om det går bra att använda tekniken för enklare typer av 
undersökningar (Denscombe, 2009). Kvalitativa metoder har sin naturliga plats inom 
grundforskningen, det vill säga utveckla nya begrepp och teorier (Jensen, 1995). Dock är det 
lämpligt att använda kvalitativa metoder även vid den tillämpade forskningen, till exempel för 
att lösa problem i vardagen. Då vindkraftsutveckling i Sverige inte varit den önskvärda från 
regeringens sida kan detta tolkas som ett vardagsproblem och därmed understödjer valet av 
metod för denna studie.  
 
Då denna studie baserades på intervjuer valdes en kvalitativ ansats. Kvalitativ dataanalys 
bygger enligt Denscombe (2009) på fyra principer: den första är att det ska finnas grund för 
alla analyser samt belägg för slutsatser, den andra innebär att en grundlig genomgång av de 
data som framkommer, den tredje att forskaren ska vara medveten om sin egen inställning till 
ämnet så att inte fördomar ger snedvriden tolkning och den fjärde och sista principen innebär 
att analysen ska vara repetitiv, det vill säga, att analysprocessen ständigt jämförs med den data 
som samlas in för studien. 
 
4.1.1 Intervjumetodik 
Kvaliteten under intervjuprocessen beror mycket på forskarens kunskaper inom ämnet som 
undersöks (Jensen, 1995). Det är svårt att använda några generella metoder för att säkra 
tillförlitlighet och giltighet då varje intervju är unik. Det sätt intervjun genomförs på kan 
också påverka vilken typ av information som framkommer. Därför är det av yttersta vikt att 
forskaren ställer tydliga frågor för att få fram så korrekt data som möjligt. 
 
Förutsättningar för att intervjuer ska kunna genomföras är enligt Denscombe (2009) att: 
 
• Det finns ett samtycke mellan parterna 
• Det förs protokoll över vad intervjupersonen förmedlar. I denna dokumentation kan 
intervjupersonen självfallet vara anonym.  
• Dagordningen bestäms av forskaren, vanligtvis genom en intervjuguide.  
 
För att underlätta för intervjupersonen att förmedla den information forskaren efterfrågar 
föreslår Jensen (1995) att intervjupersonen förbereds för intervjun. Denna förberedelse kan 
bestå i att: 
 
• forskaren förmedlar syftet med intervjun,  
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• vem som ska använda resultatet,  
• hur informationen behandlas gällande sekretess och  
• hur och var resultaten kommer att publiceras 
 
Denna information kan ges i inledningen av intervjun. Vidare menar Jensen (1995) att 
frågorna som ställs ska vara av öppen karaktär för att ge intervjupersonen möjlighet att 
förmedla det forskaren inte vet. Frågorna ska även vara neutrala och endast ställas en åt 
gången. Ledande frågor kan ställas bara forskaren är medveten om att de är ledande. Genom 
personliga intervjuer får forskaren primärdata, det vill säga att informationen kommer från 
huvudkällan (Jacobsen, 2002).  
 
4.2 Metodkritik 
Enligt Jensen (1995) är den största kritiken mot kvalitativ metod tillförlitlighetsproblem och 
giltighetsproblem. Giltighetsproblemet kan uppstå om forskaren försöker generalisera i den 
kvalitativa studien. Detta problem är inte unikt för den kvalitativa metoden utan existerar även 
hos den kvantitativa. Dock är det olika sannolikheter att problemen inträffar hos respektive 
metod.  
 
Vad är det då som kan störa tillförlitligheten och giltigheten? Att den kvalitativa metoden kan 
ha problem med tillförlitligheten beror främst på när forskaren genomför intervjuer berövas, i 
viss mening, möjligheten att bedöma tillförlitligheten i den totala mängd data som insamlats. 
Detta då intervjuerna inte är standardiserade och genomförda på exakt samma sätt (Jensen, 
1995). Detta problem har till exempel inte den kvantitativa metoden då tekniken är 
standardiserad och genomförd på exakt samma sätt. Forskaren kan även i den kvantitativa 
metoden välja den data som har störst tillförlitlighet.  
 
Även faktumet att det är två personer som genomför intervjun kan skapa maktövertag hos 
intervjuarna och därmed hämma intervjupersonen (Trost, 2005). Dock kan två personer vara 
en styrka gällande intervjuer då de, om de är samspelta, kan utvinna mer information 
tillsammans än vad en ensam intervjuare kan.  
 
För att ett arbete ska vara trovärdigt räcker det inte med att någon anser det som trovärdigt då 
personens åsikter kan vara det som skapar trovärdigheten. Ett arbete måste vara 
sanningsenligt och riktigt. Studien utgår från att de intervjuade personerna har berättat om sitt 
perspektiv på vindkraftsbranschen och om de problem som de stöter på. 
 
4.3 Litteraturgenomgång 
En litteraturgenomgång av befintligt material är stommen i denna studie och är en 
förutsättning för att kunna identifiera relevanta teorier samt metoder för genomförandet av 
studien. Studien ämnar undersöka vilka incitament och hinder den enskilda lantbrukaren 
påverkas av gällande investeringar i vindkraft. Litteratur som beskriver vindkraftens 
utveckling över tid i Sverige och rapporter från olika statliga verk har här spelat en central 
roll. I litteraturgenomgången inkluderas den aktuella forskningen idag och hur det politiska 
klimatet ser ut.  
 
Olika typer av databaser användes för artikelsökning för att täcka in så många artiklar som 
möjligt. Dessa är Jstor, Emerald, WileyInterscience och Science direkt. Även Sveriges 
lantbruksuniversitets egen databas, Epsilon, användes för att hitta tidigare studier inom 
vindkraftsområdet. 
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När litteratursökningen genomfördes användes sökorden ”Wind power”, ”vindkraft”, ”land-
based”, ”incitament”, ”utveckling”. Många artiklar handlar om vindkraft utanför Sveriges 
gränser och ligger då även utanför detta arbetes forskningsområde. Sökorden resulterade i ett 
stort antal artiklar som fokuserar på klimatproblem och problem för djur och växtliv. Dessa 
ämnen tangerar studiens frågeställningar men är inte tillräckligt heltäckande. Sökning på olika 
myndigheters (Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Boverket) hemsida resulterade i ett 
antal relevanta rapporter angående den svenska vindkraftsutvecklingen på landsbygden och 
vilka problem samt förändringar landbaserad vindkraft står inför. Inget tidsintervall har valts 
då en del av den empiriska bakgrunden beskriver vindkraftens historiska utveckling.  
 
Litteraturgenomgången resulterade i att några teorier som är relevanta för studien 
identifierades. Dessa är: Intressentteori, beslutsteori samt beslutsprocesser i organisationer.  
 
4.4 Val av analysenhet 
Perspektivet vi utgått från är den enskilde lantbrukaren eller markägaren. En studie över 
tillståndsprocessen och vilka personer som besitter nyckelpositioner genomfördes. Dessa 
personer blev sedan målet för intervjuer.  
 
När val av intervjupersoner utfördes valdes de från olika delar av vindkraftsbranschen för att 
skapa en så heltäckande bild som möjligt av den svenska vindkraftsutvecklingen. Till att börja 
med intervjuades ett två lantbrukare som har investerat i vindkraft. Deras erfarenheter ligger 
till grund för de slutsatser vi kommit fram till. De lantbrukare som intervjuades var 
rekommenderade av LRF. Lantbrukarna var speciellt insatta i vindkraftsfrågan, då de under 
den senaste tiden har investerat i ett eller flera verk.  
 
För att skapa en så rättvis bild som möjligt har även ett antal personer som arbetar med 
vindkraft i olika institutioner intervjuats. Då en stor del av arbetet handlar om 
tillståndsprocessen har kontakt tagits med länsstyrelsen i Uppsala, en fristående 
energiprisexpert från Malmö, en affärsutvecklare med inriktning på förnyelsebar energi på 
LRF konsult, en vindkraftsexpert på energimyndigheten och en marknadsutvecklare på 
Nordex6.  
 
4.5.1 Insamling av data 
Intervjuerna genomfördes i första hand genom personliga möten (se tabell 2). Vid vissa 
tillfällen var detta inte möjligt och då genomfördes intervjun per telefon. Innan varje intervju 
fick intervjupersonen veta studiens syfte och några övergripande frågor, detta för att de skulle 
kunna förbereda sig bättre. Intervjun spelades in med en diktafon när det var möjligt och via 
mobiltelefon när intervjuerna genomfördes per telefon.  
 
                                                 
6 Nordex är ett privat vindkraftsbolag som säljer och tillhandhåller vindkraftverk 
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Tabell 2: Datum och metod för genomförandet av intervjuer 
Namn Organisation Datum Form 
Kajsa Olsson Energimyndigheten 2010-04-23 Telefon 
Linda Jonsson Länsstyrelsen, Uppsala 2010-04-27 Personligt möte 
Maria Brolin Nordex 2010-04-28 Personligt möte 
Ulf Jobacker LRF 2010-04-29 Telefon 
Carl-Adam Olander Energikonsult 2010-05-10 Telefon 
Rolf Larsson Lantbrukare 2010-05-04 Personligt möte 
Vindkraftsägare Lantbrukare 2010-05-11 Personligt möte 
 
Frågorna under intervjun följde två intervjuguider, en för lantbrukare och en för personer på 
övriga institutioner (se bilaga 1). Då de kunskaper de olika företagsrepresentanterna besatt 
inte kunde estimeras användes en liknande intervjuguide för dem och personerna svarade på 
frågor de hade kunskap om. Utformningen av intervjun var följande: Frågorna som ställdes i 
början var mer av generell karaktär. Därefter specificerades frågorna mot studiens 
forskningsområde.  
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5 Bakgrundsempiri 
 
I bakgrundsempirin beskrivs vindkraftens historiska utveckling och var branschen befinner 
sig i dag samt en redogörelse för hur tillståndsprocessen fungerar. 
 
5.1 Vindkraftens historia 
Redan för tretusen år sedan lär det ha funnits olika typer av väderkvarnar i Kina och Japan 
(Wizelius, 2007). Den första väldokumenterade väderkvarnen fanns i Persien 947 e.Kr. På 
den plats där väderkvarnen var placerad blåste vinden efter ett bestämt mönster, under vissa 
tider på året blåser det från havet igenom ett vist bergspass. Detta medförde att de som 
byggde väderkvarnen inte behövde bekymra sig över vindriktningen. Denna väderkvarn var 
av samma typ som en skvaltkvarn med en vertikal axel där halva rotorn skärmas av från 
vinden, vilket var lätt gjort då det alltid blåser från samma hål. Denna avskärmning var en 
byggnad med en port som kunde öppnas framför halva rotorn. Detta medförde också att den 
gick att effektreglera väderkvarnen, när det blåste upp till storm stängdes porten och 
väderkvarnen blåste inte sönder.  
 
5.2 Den moderna vindkraftens utveckling 
För att kunna förse den amerikanska landsbygden med el utvecklades på 1930-talet små 
vindsnurror med batteriladdare (Wizelius, 2007). Flygplanstekniken hade börjat utvecklas på 
allvar vilket medförde att kunskapen om aerodynamik kunde utnyttjas. Vindsnurrorna som 
byggdes hade rotorer som snurrade snabbt, bladspetsarna hade en hastighet på 5-10 gånger 
vindens hastighet. Detta medförde att rotorn kunde kopplas direkt till en generator utan 
växellåda och att strömmen kunde ladda upp batterier. Batterierna möjliggjorde 
strömförsörjning även de dagar det inte blåste och den användes främst till att driva 
radioapparater och några få glödlampor. Radiotillverkaren Zenith och vindkraftsverken 
Windcharger drev mycket effektivt en reklamkampanj vilket medförde att det fanns 
hundratusentals vindrivna batteriladdare runt om i USA. Även runt om i Europa fanns det ett 
större antal vinddrivarna batteriladdare men efterhand som landsbygden elektrifierades dog 
denna marknad ut. 
 
När oljekrisen slog till under 1970-talet blev det kaos i västvärldens energiförsörjning 
(Wizelius, 2007). Detta ledde till att stora satsningar gjordes på vindraften i västvärlden. I 
huvudsak gjordes två typer av satsningar där merparten av länderna valde att satsa på 
forskning och utveckling och via befintlig industri få fram fungerande vindkraftverk. 
Danmark slog in på ett annat spår och gav generösa investeringsbidrag till dem som ville 
bygga vindkraftverk. Dessutom gavs ett garanterat lägsta pris på vindkraftproducerad el. 
Detta ledde till att en uppsjö av mindre företag började konstruera vindkraftverk. Det var i 
stor utsträckning de som tidigare försåg lantbrukare med maskiner som nu tog tillfället i akt 
att få in en ny produkt i sitt sortiment för att sälja till de danska lantbrukarna. De 
vindkraftverk som såldes var av mindre typ och anpassade så att lantbrukarna kunde serva 
dem på egen hand. Efter hand växte vindkraftverken i storlek och danskarna började gå ihop 
för att kunna bygga större och fler vindkraftverk. I dag är cirka 70 000 danskar på ett eller 
annat sätt delägare av vinkraft. Det största kooperativet är Middelgund utanför Köpenhamn 
där 8000 hushåll i Köpenhamn tillsammans äger 10 av de 20 vindkraftverken i parken. 
 
Sverige hamnade på efterkälken jämfört med utvecklingen i Danmark. Detta då 
investeringsbidragen som infördes i början av 1990-talet tog slut ett flertal gånger och 
utbyggnaden blev därför ryckig (Wizelius, 2007). Under 1990-talet infördes även en sorts 
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miljöbonus där vindkraftsproducenter kunde tillgodogöra sig elskatten. Detta har efterhand 
omarbetas och i dag finns ett el-certifikatsystem som för tillfället ska gälla fram till år 2030 
(Energimyndigheten, 2009). 
 
5.3 Vindkraften i dag 
Det har forskats en del kring hur vindkraftverken har påverkat närmiljö. Detta för att många 
har varit oroliga för hur närboende, djurliv och turistnäringen runt ett vindkraftverk påverkas. 
Enligt Energimyndigheten (2007) finns det två faktorer som gör att de närboende i större grad 
accepterar vindkraftveken. Det ena är att de passar in i miljön och att de känns som en 
naturlig del av den och de andra är att vindkraftverken fungerar och producerar ström. Ett 
vindkraftverk som står stilla på grund av olika former av driftstopp har en tendens att irritera 
närbonde. Närboende har också irriterat sig på skuggor och reflexer samt ljudnivån från 
vindkraftverken. Detta har visat sig gå att åtgärda enligt Energimyndigheten. Reflexer och 
skuggor försvinner om vindkraftverket byggs norr om övriga närboende och ljudnivån har 
successivt sjunkit efterhand som vindkraftstillverkarna har lärt sig mer om aerodynamik och 
på så sätt fått ljudet från rotorn att minska även det mekaniska ljudet från växellådan har 
byggs bort. Dessutom finns en regel vid tillståndsprocessen som säger att ljudnivån inte får 
överstiga 40 dB vid 8 m/s på 10 meters höjd. Erfarenhet har visat att få människor blir störda 
av denna ljudnivå (Pedersen, 2007). 
 
Det har visat sig att djurlivet påverkas i liten utsträckning av vindkraftverken 
(Energimyndigheten 2007). Fåglar flyger runt verken och rådjur, älgar och annat vilt har inte 
visat på någon beteendeförändring efter byggnation av vindkraftverk. Dock har fladdermöss 
uppvisat problem med vindkraftverken, det har dock visat sig lätt att lösa då det enbart är 
fladdermössens flyttstråk som är känslig. I dag är det relativt väl känt var dessa finns och 
därför ges det inte tillstånd att bygga vindkraftverk där. 
 
Turistnäringen har visat sig ta liten eller ingen skada av vindkraftverk (Energimyndigheten 
(2007). Det har snarat visat sig att det går att kombinera vinkraftveken och turistnäring då 
verken i sig kan vara en turistattraktion. 
 
5.3.1 Vindläget över Uppsala län 
Uppsala universitet har år 2007 på uppdrag av Energimyndigheten genomfört en 
vindkartering över Sverige (www, Energimyndigheten, 1, 2010). Underlaget består av 
årsmedelvindar och höjderna som valdes är av intresse för vindkraft, 49, 72 och 103 meter 
över markplan.  
 
Nedan visas en vindkarteringen över Uppsala län (figur 5). Figuren visar vindkartering på 49 
m höjd vilket är inom ramen för gårdsverk.  
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Figur 5. Vindkartering över Uppsala län på 49 m höjd (www, UU, 1, 2010) 
 
Vindkarteringen ska användas som underlag när länsstyrelser och kommuner ska fatta beslut i 
vindkraftsärenden och syftet är att öka tillförlitligheten när bedömning ska ske om det är 
lämpligt att bygga vindkraftverk. Även projektörer och andra intressenter har användning av 
de data som samlats in (www, Energimyndigheten, 1, 2010).  
 
5.4 Tillståndsprocessen 
Vindkraftverk delas upp i sex olika kategorier, efter dess storlek eller hur många 
vindkraftverk som står samlade i parker (www, Vindlov, 1, 2010). De olika kategorierna är 
miniverk, gårdsverk, medelstora anläggningar, stora anläggningar, svenskt vatten och 
internationellt vatten7. Beroende på hur snabbt olika myndigheter och kommuner handlägger 
ärendet varirerar handläggningstiden men riktlinje är upp till två år för stora anläggningar och 
några månader för mindre anläggningar .  
 
5.4.1 Fyra typer av vindkraftsverksklasser 
Ett miniverk är ett vindkraftverk som är maximalt 20 meter hög och har en rotordiameter som 
inte får överstiga 3 meter (www, Vindlov, 1, 2010). För denna typ av vinkraftverk krävs inget 
bygglov eller andra tillstånd såvida vindkraftverket inte ska monteras på en befintlig byggnad 
eller närmre tomtgränsen än verkets höjd. 
 
Gårdsverken definieras som ett vindkraftverk som har en höjd på 20 – 50 meter eller en 
rotordiameter som överstiger 3 meter (www, Vindlov, 1, 2010). För att få uppföra ett 
vindkraftverk av denna typ krävs bygglov enligt plan och bygglagen (PBL). 
 
                                                 
7 Detta arbete behandlar endast vindkraftverk på land. Beskrivning av vindkraft off shore kommer således inte att 
redovisas. 
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Medelstora anläggningar är ett vindkraftverks om överstiger 50 meter eller där två eller flera 
vindkraftverk står tillsammans (www, Vindlov, 1, 2010). För att få uppföra en medelstor 
anläggning krävs både bygglov enligt PBL och en miljöbalksanmälan. 
 
Stora anläggningar är de som har två eller fler vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter 
eller då sju eller fler vindkraftverk står samlade i en vindkraftspark (www, Vindlov, 1, 2010). 
För att få tillstånd att bygga stora anläggningar krävs tillstånd enligt miljöbalken som prövas 
av Länsstyrelsen, dessutom krävs en tillstyrkan från kommunen. 
 
5.4.2 Prövningsprocessen medelstora anläggningar 
För att få bygga en medelstor anläggning krävs som tidigare nämnt både bygglov och en 
miljöbalksanmälan, processen beskrivs i figur 6 (www, Vindlov, 2, 2010). För att få bygglov 
så är det lämpligt att vindkraftsprojektören i ett tidigt skede tar kontakt med 
byggnadsnämnden i den aktuella kommunen och gör en ansökan om bygglov. Denna ansökan 
behandlas sedan av kommunen som begär in remmisser och yttrande från berörda parter och 
tar därefter ett beslut i frågan.  
 
 
Figur 6. Bilden beskriver tillståndsprocessen för medelstora vindkraftverk (www, Vindlov, 2, 2010). 
 
De blivande grannarna har rätt att yttra sig och har möjlighet att påverka projektet(www, 
Vindlov, 2, 2010). Om någon motsätter sig byggnationen av vindkraftverket ska kommunen 
göra en bedömning av vems intresse som väger tyngst. De fall då försvaret eller andra 
myndigheter berörs ska även dessa få yttra sig. 
 
Miljöbalksanmälan görs genom en anmälan till den berörda kommunens miljönämnd eller till 
Länsstyrelsen(www, Vindlov, 2, 2010). De som har intresse i projektet eller i dess närhet ska 
få yttra sig i frågan, detta får dock bara förekomma i skälig omfattning. Vindkraftsprojektören 
har rätt till att bemöta eventuell kritik och ändra upplägget på sitt projekt om det skulle vara 
nödvändigt. 
 
5.4.3 Prövningsprocessen för stora anläggningar 
Den huvudsakliga tillståndsprocessen är miljöbalksansökan med samråd, MKB8, ansökan om 
tillstånd, beslut och tillstyrkan från kommunen, som synes i figur 7(www, Vindlov, 3, 2010). 
Samrådet går ut på att en större krets av berörda intressenter ska, i samråd med projektören, 
utforma projektet på ett så miljösäkert sätt som möjligt. De intressenter som vanligtvis blir 
berörda, förutom kommunen och Länsstyrelsen, är tillsynsmyndighet, boende i området och 
eventuellt andra myndigheter. Även organisationer som Naturskyddsföreningen och 
vägsamfällighet ska få vara delaktiga i samrådet om det är motiverat. 
                                                 
8 MKB är en förkortning av Miljökonsekvensbeskrivning. 
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Figur 7. Bilden beskriver tillståndsprocessen för stora vindkraftsanläggningar. Kommunens tillstyrkan sker 
vanligtvis mot slutet av miljöbalkstillståndet (www, Vindlov, 3, 2010). 
 
Vid en projektering av en stor vindkraftsanläggning kan det också bli aktuellt med flera olika 
tillståndsprocesser samtidigt (www, Vindlov, 3, 2010).  Dessa är detaljplan, el-koncession, 
tillstånd enligt kulturminneslagen, ledningsrätt, prövning av tillhörande anläggningar i 
vattenområden och tillstånd eller dispens för intrång i skuddade områden enligt miljöbalken. 
Dessa kan också bli aktuella vi en medelstor vindkraftsanläggning men då utgår samordning 
av detaljplan och tillstånd enligt miljöbalken.  De olika processerna illustreras i figur 8. 
 
 
Figur 8. Figuren beskriver de olika steg som kan bli aktuella vid en stor vindkraftsanläggning (www, Vindlov, 3, 
2010). 
 
Detaljplanen görs av kommunen och i detaljplanen kan följande ingå, byggrättens utbredning 
och höjd, vindkraftverkens och teknikbyggnadernas placering och utformning, markens 
vegetation och höjd, läge och utbredning av elledningar och en högsta nivå på störningar från 
vindkraftverken (www, Vindlov, 4, 2010). 
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Samordning av detaljplan och tillstånd enligt miljöbalken behöver bara göras i undantagsfall 
vid projektering av större vindkraftsanläggningar (www, Vindlov, 5, 2010). Om kommunen 
kräver en detaljplan är det ofta lämpligt att samköra den med tillståndsprocessen enligt 
miljöbalken. 
 
El-koncession innebär att ett tillstånds söks för att få dra högspänningsledningar med en 
kapacitet över 145 kV (www, Vindlov, 6, 2010).  Ett sådant tillstånd ges på maximalt 40 år 
och det är elmarknadsinspektionen som ger tillståndet. Ärenden där någon part, kommun 
markägare eller statlig myndighet motsätter sig elledningen får inte beslutas av 
elmarknadsinspektionen, dessa beslutats då av regeringen. 
 
Tillstånd enligt kulturminneslagen behövs då en vindkraftsprojektör vill bygga på eller i 
närheten av kulturminnen (www, Vindlov, 7, 2010). Denna ansökan behandlas av berörd 
Länsstyrelse men ofta räcker det att göra en helhetsbedömning av kulturarvet och 
landskapsbilden i miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Ledningsrätt innebär att en vindkraftsprojektör får lov att använda annans mark för att dra 
elledningar (www, Vindlov, 8, 2010). Dessutom ingår rätten att nyttja och underhålla dessa 
elledningar. En ledningsrätt är ett myndighetsbeslut som gäller för all framtid oavsett om 
fastigheten byter ägare.  
 
Prövning av tillhörande anläggningar i vattenområden måste göras då nydragningar av väg, 
elledningar eller andra anläggningar kan beröra vattenområden även då själva vindkraftverket 
står på land (www, Vindlov, 9, 2010). 
 
Tillstånd eller dispens för intrång i skyddat område enligt miljöbalken ges vanligtvis inte 
(www, Vindlov, 10, 2010). Det går dock att få tillstånd eller dispens för skyddade områden, 
dessa prövas från fall till fall men den allmänna hållningen från myndigheter är att det bör 
undvikas. Länsstyrelsen prövar normalt detta men ibland kan det även vara kommunen som 
gör det. 
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6 Empiri  
 
I detta kapitel kommer en sammanfattning av de intervjuade personernas svar och åsikter att 
presenteras. Intervjuguiden som användes till intervjuer finns i bilaga 1. Intervjuerna med 
experterna inleder kapitlet, därefter följs intervjuerna med lantbrukarna. Ordningen inom 
repsektive grupp följer kronologin för när intervjuerna genomfördes. 
 
 
6.1 Energimyndigheten 
Kajsa Olsson arbetar på Energimyndighetens vindenhet och har som ansvarsområde 
vindkraftsproduktion. På Energimyndigheten finns det ytterligare en vindkraftsansvarig. De 
arbetar med att redovisa statistik om vindkraft och de är ofta remissinstans i vindkraftsfrågor. 
 
Olsson anser att vindkraftsutbyggnaden kommer att öka i hastighet och att det inte kommer att 
bli några problem att nå regeringens mål på 20 TWh till 2020.  
 
Det kommer inte att bli några problem att komma upp till 20 TWh på land. Vad 
som sen faktiskt byggs styrs av el-certifikatssystemet och inte av central 
planering. 
 
Detta trots att många av projektörerna klagar på lagstiftningen och att tillståndsprocessen 
anses vara för avancerad. Anledningen till att Olsson tror att regeringens mål kommer att nås 
är att 30-tal kommuner har lämnat in översiktsplaner för vindkraftsutbyggnad som innefattar 
byggplaner som motsvara cirka 20 TWh. Dessutom finns det 10-120 kommuner som har 
ansökt om pengar för att göra motsvarande översiktsplaner för vindkraftsutbyggnad. Olsson 
kan också konstatera att Tyskland och Danmark har haft mer gynnsamma bidragssystem till 
sina vindkraftsprojektörer vilket har lett till en snabbare utbyggnad i de länderna. Sverige har 
nyligen minskat utbudet på el-certifikaten vilket har höjt priset på dem. Något som har lett till 
en ökad lönsamhet för förnyelsebar el. Dessutom tycker Olsson att det är bra med ett 
teknikneutralt system som el-certifikaten är. 
 
Fördelen med el-certifikatsystemet är att det är teknikneutral och de är den 
lönsammaste elproduktionen som byggs först. 
 
På frågan om vad som hindrar utbyggnaden i dag svarar Olsson att konkurens om marken i de 
olika kommunerna är ett problem. Kommunerna kan ha andra planer för specifika platser och 
vill därmed inte ha en vindkraftsutbyggnad.  
 
Det ringer ibland lantbrukare till mig och är förbannade för att kommunerna på en del håll vill 
samla vindkraftverken i vindkraftsparker och då kan inte en lantbrukare som vill ha ett 
vindkraftverk eller två på sin gård få det för att det från kommunens sida inte är önskvärt. 
Detta leder till att lantbrukarna i fråga tycker att de går miste om ganska mycket pengar. 
 
I södra Sverige finns det kommuner som funderar på hur mycket mer vindkraft som får plats. 
En annan anledning som är mer aktuell i norrland är de långa avstånden till stamnätet vilket 
gör det olönsamt att bygga vindkraftverk. 
 
Olsson konstaterar också att Energimyndigheten har varit kritisk till kommunernas vetorätt 
mot stora vindkraftsanläggningar. Olsson anser att detta borde gå att lösa på något smidigare 
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sätt. En vindkraftsprojektör borde kunna få besked från kommunen i ett tidigt skede innan de 
börjar investera pengar i tillståndsprocessen.  
 
Det ringer ibland lantbrukare till mig och är förbannade för att kommunerna på en 
del håll vill samla vindkraftverken i vindkraftsparker och då kan inte en 
lantbrukare som vill ha ett vindkraftverk eller två på sin gård få det för att det från 
kommunens sida inte är önskvärt. Detta leder till att lantbrukarna i fråga tycker 
att de går miste om ganska mycket pengar. 
 
Dessutom ser hon ett problem i den politiska risken då det är kommunpolitiker som kan bytas 
ut vart fjärde år som ska besluta i dessa frågor. 
 
 
6.2 Länsstyrelsen i Uppsala 
Linda Johansson arbetar som miljöhandläggare på Länsstyrelsen och har hand om 
tillståndsprocessen för de vindkraftsbyggen som kräver miljöbalkstillstånd. Dessutom tar 
Länsstyrelsen fram planeringsunderlag åt kommunerna så att de kan göra sina översiktsplaner. 
Johansson har jobbat på Länsstyrelsen i tre år och har en miljökandidatexamen från Umeå 
universitet. 
 
Johansson konstaterar att Länsstyrelsen inte kan påverka utbyggnadshastigheten av vindkraft 
men tror att regeringens planeringsmål på 20 TWh till 2020 kommer att nås med de större 
projekt som ligger i planeringsstadiet i dag. Den faktor som påverkar utbyggnaden i störst 
utsträckning är förväntad lönsamhet. Detta har Olsson kontrollerat med sina kollegor på 
Länsstyrelsen.  
 
Dels att kunna minska sin egen elförbrukning och dels kunna tjäna pengar på 
försäljning av el och även arrendeavtal om någon annan vill bygga på ens mark. 
 
Dessutom tror hon att det kommer att gå fortare för vindkraftsprojektörer att få tillstånd nu 
när dubbelprövningen mellan plan och bygglagen och Miljöbanken inte längre är aktuell. För 
att undvika problem med kommunens vetorätt försöker Länsstyrelsen och kommunerna i 
Uppsala Län att i ett så tidigt skede som möjligt ha en dialog med respektive kommun i en 
tillståndsprocess för att undvika ett avslag då pengar har investerats i projektering.  
 
Länsstyrelsen försöker vid ett tidigt skede i samråd med kommunen och 
projektören i se fall projektet kommer att bifallas eller inte. Detta för att minimera 
de kostnader som uppkommer i ett projekt om det inte skulle bifallas senare. Men 
det är ändå kommunstyrelsen som måste fatta det formella beslutet om de vill 
utnyttja sin vetorätt eller inte. Hittills har dialogen med kommunerna på detta sätt 
varit positiv. 
 
Att kommunens beslut om tillstyrkan ligger i slutet av tillståndsprocessen är ett problem, men 
Olsson konstaterar att det har fungerat bra än så länge och tror att det kommer att göra det 
även i fortsättningen om en dialog hålls med kommunen under tillståndsprocessen. För 
medelstora och stora vindkraftsanläggningar som behöver både miljöbalkstillstånd och 
kommunens tillstyrkande tror Olsson att det kommer gå fortare men för gårdsverk och 
miniverk tror hon att skillnaden kommer att bli obefintlig. 
 
På frågan om vad som hindrar utbyggnaden i dag svarar Olsson att tillgången på lämplig mark 
att bygga på är en bristvara dessutom kan fåglar, fladdermöss och kulturmiljö stoppa projekt. 
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Konfliktproblem mellan olika fastighetsägare kan också hindra projekt, detta då vissa kan 
tjäna pengar på vindkraften medan övriga fastighetsägare blir utan. 
 
 
6.3 Nordex 
Maria Brolin arbetar på Nordex med vindkraftsprojektering. Tidigare har hon varit 
kommunpolitiker och handläggare på Länsstyrelsen. Dessutom har hon undervisat vid 
Stockholms Universitet inom miljörätt. 
 
Nordex är en tysk tillverkare av vindkraftverk med cirka 2000 anställda i hela världen. 
Nordex har produktionsanläggningar i Rostock, tre stycken i Kina och en ny i USA. I Uppsala 
finns cirka 20 stycken anställda som arbetar med projektering, försäljning, nybyggnation och 
drift. Dessutom ett 20-tal anställda som servar vindkraftverk och bygger nya ute i fällt. 
Nordex har växt mycket fort i Sverige, för te år sedan var de tre anställda på kontoret i 
Uppsala. 
 
Brolin anser att vindkraftsutbyggnaden går alldeles för sakta i dag, även om det har hänt 
mycket de senaste tre åren. Anledningen till att det inte går fortare är att tillståndsprocessen 
ställer för höga krav på nybyggnation av vindkraftverk.  
 
När det görs något nytt i samhället i dag så ställs det högre krav på det nya än det 
som är befintligt. Om man ska bygga en väg och tänker på hur mycket det bullrar 
är det jättesvårt att genomföra byggandet, men de vägar som redan finns får vara 
kvar. Den nya vägen måste uppfylla de miljökrav som finns idag, och det är 
jättesvårt. Det ställs olika miljökrav på olika verksamheter. Här finns hinder 
nummer ett till att det inte byggs ut så mycket vindkraft, att det ställs extremt 
höga krav på vindkraft. 
 
Bullerkravet på 40 dB och de olika naturskyddskraven gör att det inte går att bygga på många 
bra vindlägen. Dessutom försöker alla som kan dra nytta av ett vindkraftsprojekt göra det. Det 
kan leda till försvaret, kommunen och olika naturskyddsföreningar kräver kompensation vid 
en vindkraftsutbyggnad vilket försvårar vindkraftsutbyggnaden. Ett annat problem som Brolin 
ser är att de gamla vindkraftverken från 70–80-talet som snurrade fort, producerade lite ström 
och mycket buller har lett till en negativ opinion mot vindkraften. Detta lider dagens 
vindkraftsprojektörer av än i dag då de ofta får en negativ opinion mot sig när de vill bygga 
vindkraftverk.  
 
Ett problem är de gamla verken som människor vet om, de byggdes på 70-80-
talet, små låga verk som inte producerade speciellt mycket ström och som 
snurrade fort och bullrade. Folk som har fel ingångsvärde och har sett de här 
gamla maskinerna har en felaktig uppfattning.  
 
Brolin ser också problem med kommunens vetorätt då de kan stoppa ett vindkraftsprojekt 
utan någon anledning. Dessutom efterfrågar hon en helhetsbild i tillståndsprocessen, detta då 
olika naturskyddsintressen stoppar vindkraftsprojekt även om vindkraftverken inte påverkar 
det som stoppar byggnationen av vindkraftverket. 
 
Här har vi en fråga som är global, en sådan fråga kan man inte ha på en kommun. 
Att ge ett litet samhälle vetorätt i en global fråga är helt uppåt väggarna. 
Naturligtvis ska man ta hänsyn och hitta ställen där det är få konflikter. 
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Nordex arbetar med att informera allmänheten tillsammans med Svensk vindkraft för att 
minska motståndet i tillståndsprocessen och för att minska antalet överklagande. 
 
Nordex erfarenhet är att när ett vindkraftverk väl byggs så försvinner mycket av 
motståndet och allmänheten tycker då att de inte var så farligt och vissa tycker 
dessutom att verken är häftiga. 
 
Brolin anser att det är god lönsamhet i vindkraftsbranschen men att det största hotet mot 
lönsamheten vid en vindkraftsinvestering är avståndet till stamnätet. Detta går inte att påverka 
och dessutom kan stamnätet redan gå för full kapacitet i närheten av bra vindlägen vilket 
medför att det inte går att bygga vindkraftverk på den specifika platsen. 
 
 
6.4 LRF 
Ulf Jobacker är energiexpert på LRF och arbetar med affärsutveckling runt förnybar energi. 
LRF försöker att ge sina medlemmar så stor medlemsnytta som möjligt och för Jobackers del 
blir det att hjälpa alla medlemmar som blir inblandade i vindkraftsprojekt. 
 
Jobacker menar att LRF finner det problematiskt med att vindkraftsutbyggnaden går för fort 
då de inte har möjlighet att ge medlemmarna den service som de efterfrågar. Detta gäller den 
storskaliga landbaserade vindkraften. Den småskaliga vindkraften med verk på 5-10 kWh har 
en begynnande marknad med stora problem med dålig kvalitet på vindkraftverken. 
 
De som får en lantbrukare att investera i vindkraft tror Jobacker är att lantbrukaren utgår från 
det totala antalet affärsmöjligheter som finns på gården och utvärderar vindkraften utifrån de 
andra möjligheterna som finns på gården. Fördelen med vindkraften är att den inte genererar 
några arbetstillfällen på gården vilket passa en föråldrad lantbrukarkår, som Sverige har, som 
vill bo kvar på sina gårdar.  
 
En annan stor anledning till att vindkraftverken passar in hos lantbrukare är att 
lantbrukarkåren är lite äldre och känner att det kan vara bättre att bygga ett 
vindkraftverk som inte kräver arbetstimmar. Då ses vindkraften som en bra 
investering i jämförelse mot ett nytt stall.  
 
Vindkraften kan då leverarea lönsamhet i lantbruksföretaget. En annan anledning att investera 
tror Jobacker är att vindkraften kan användas vid generationsväxlingar. Vid en 
generationsväxling kan andelar i ett vindkraftverk delas ut till arvtagarna för att underlätta 
generationsväxlingen.  
 
Ett exempel kan vara en gård som sedan tidigare har gårdsbutik och vill visa sig 
klimatsmarta och då ger vindkraften stöd åt gårdsbutiken. Ett anat exempel kan 
vara att vindkraften hjälper till vid en generationsväxling. Lantbrukaren 
investerar i vindkraft och därefter delas andelar ut till barnen. På detta sätt finns 
många olika sätt som påverkar lantbrukarens beslut att investera i vindkraften. 
 
Det som bromsar utbyggnaden i dag tror Jobacker är kapitalbindning, acceptansfrågan och det 
växande problemet med elnätskapacitet.  
 
Det gäller att få samtliga inblandade att tänka till både en och två gånger så att 
allt blir rätt från början och att lantbrukarna börjar prata med varandra om 
vinkraften och dessutom diskutera med flera olika projektörer. 
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Dessutom finns det en bristande konkurens mellan tillverkare av vindkraftverk, vilket har lett 
till en kraftig prisstegring på vindkraftverk. Jobacker har dessutom upplevt det som att 
tillverkare av vindkraftverk har gjort stora vinster i sina företag de senaste åren. 
 
Bristande konkurens bland vindkraftstillverkarna där de är för få leverantörer av 
vindkraftverk, det skulle behövas fler aktörer på teknikutveckling, underhåll och 
drift. Den bristande konkurrensen har lett till för höga kostnader. 
 
På frågan om kommunens vetorätt eller om andra delar i tillståndsprocessen bromsar 
utveckling svarar Jobacker att han inte tror det. Samtidigt konstaterar han att vetorätten 
utmålas av vindkraftsprojektörerna som ett stort problem. Att tillståndsprocessen tar cirka två 
år tycker Jobacker är bra, detta för att det ta viss tid för de blivande grannarna med ett 
vindkraftverk att vänja sig vid tanken på att det ska finnas vindkraftverk i deras närhet. Detta 
handlar i grund och botten om acceptans för vindkraft, enligt Jobacker.  
 
Både tidigare regering och nuvarande har genomfört en hel del förenklingar. Det 
finns dock en annan sida av detta och det är att de ska gå så snabbt att uppföra ett 
vindkraftverk. Om det går att uppföra ett vindkraftverk allt för snabbt förloras 
acceptansen för vindkraft. 
 
Ett enda misslyckat vindkraftsprojekt som leder till mycket negativ publicitet i media gör det 
svårare att få acceptans för vindkraften. En av nycklarna till en snabb utbyggnad är en hög 
lokal acceptans för vindkraften. Den långa tillståndsprocessen gör att vindkraftsprojektörer 
behöver välja ut de bästa platserna för vindkraft och tvingas till att göra lyckade projekt där 
alla inblandade blir nöjda. 
 
Jobacker har fått uppfattningen att en vindkraftsägare har cirka 10 procents avkastning på sitt 
investerade kapital vilket han anser är god lönsamhet. 
 
 
6.5 Energikonsult 
Carl-Adam Olander arbetar på konsultbasis som analytiker för el-certifikat, elmarknaden och 
råvaror. 
 
Olander anser att det är det politiska klimatet som styr utveckling av vindkraften i Sverige, 
politikerna har de senaste åren lyckats göra affärsklimatet bättre för vindkraften. Detta är 
också anledningen till att Sverige har hamnat efter Danmark och Tyskland. I dessa länder har 
bidragssystemen genererat högre intäkter för vindkraftsinvesterarna, vilket har gjort att 
investeringstakten har varit högre i dessa länder än i Sverige. Olander anser också att dagens 
el-certifikatsystem inte är ett tillräckligt incitament för att investera i vindkraft.  
 
[Elcertifikatsystemet] är inte tillräckligt stort och priset rör sig från dag till dag. 
Det gör att systemet genererar en viss osäkerhet. Priserna har varit ner i 150 
kr/MWh som lägst och i dag ligger de omkring 300 kr/MWh, så det är stora 
svängningar. Om då investeraren är beroende av både ett högt elpris och ett högt 
pris på el-certifikatet så är en investering riskfylld. 
 
Anledningen till detta är att det inte generera tillräckligt höga vinster för en 
vindkraftsinvesterare dessutom är det förknippat med både en politisk risk och en prisrisk. Det 
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positiva med el-certifikaten är att de är teknikneutrala. Stora bolagen som vill investera i 
vindkraft kan göra det i Tyskland och Danmark i stället för att det är lönsammare där. 
 
Det som Olander ser som hinder för en vidare vindkraftsutbyggnad är en låg lönsamhetsnivå, 
dyra vindkraftvek, för svår tillståndsprocess, för dyrt att koppla på elnätet och den lokala 
opinionen mot vindkraft.  
 
[Det] finns de som inte vill ha vindkraftverk i närheten av sitt boende, det gör att 
det blir en strid mellan de som vill bygga vindkraftverk och de som bor i närheten 
av verken. 
 
 
Olander anser att en förenklad tillståndsprocess tillsammans med subventionerad 
stamnätsuppkoppling skulle kunna stimulera vindkraftsutbygganden. 
 
Tillståndsprocessen som har varit hitintills har varit alldeles för komplicerad. Det 
har krävts för många tillstånd från olika myndigheter. Detta har hämnat 
utbyggnaden, annars skulle det ha byggts fler vindkraftverk 
 
 
6.6 Lantbrukare, Högsta gård 
Rolf Larsson är deltidslantbrukare med 30 års erfarenhet av vindkraft. Larsson har 20 hektar 
åker och två vindkraftverk på vardera 200 kWh. Han producerar dessutom färg och linolja på 
sin gård. Larssons första vindkraftverk var två stycken 9 kWh verk som inte fungerade 
speciellt bra. De revs och det ena såldes till Ungern och det andra till Småland. I stället köptes 
ett begagnat 200 kWh verk från Vattenfall med tillverkningsår 1994 som nu varit i Rolf 
Larssons ägo sedan 2005. 2008 Köptes ytterligare ett begagnat verk från Tyskland som också 
har en kapacitet på 200 kWh. 
 
Tillståndsprocessen tog två år vardera för de nuvarande vindkraftvek som Larsson har. 
Larsson anser att det är kommunens byråkrati och låga kompetensnivå som gjorde att 
tillståndsprocessen drog ut på tiden. Larsson berättar att han flera gånger fick förklara för 
tjänstemännen på kommunen vad de behövde kunna för att klara av att hantera hans ansökan.  
 
Under ansökningstiden fick jag ofta lära tjänstemännen vad de behövde kunna om 
vindkraft för att få igenom ansökan. Det gäller att ha tålamod och mala på. När de 
efterfrågar information så gäller det att vara beredd på att så snabbt som möjligt 
svara på deras frågor. 
 
Han är mycket kritisk till den långa tillståndsprocessen då det inte går att beställa ett 
vindkraftverk innan tillståndet har utfärdats. I Larssons fall med det andra vindkraftverket var 
planen från börjat att köpa ett vindkraftverk för 8 miljoner med en kapacitet på 1000 kWh. 
När tillståndet var beviljat två år senare kostade verket i fråga 12,5 miljoner och det var inte 
lönsamt att investera i det länge. Larson köpte då det begagnade vindkraftverket från 
Tyskland med en kapacitet på 200 kWh. Om tillståndsprocessen skulle vara snabbare och 
enklare skulle fler och större vindkraftverk byggas, detta är Larsson övertygad om. 
 
Man är helt utlämnad till kommunen som efter att tillståndet ges inte har något 
med vindkraften att göra. Det vore mycket bättre om vindkraftverk under en viss 
storlek klassades som lantbruksbyggnader som inte kräver något bygglov. 
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Larsson kan inte se något positivt i tillståndsprocessen, men hoppas att kommunens 
kompetensnivå är betydligt högre i dag än när han ansökte om tillstånd för sina vindkraftverk.  
Larsson upplever den politiska risken som störst vid en vindkraftsinvestering och konstaterar 
att det gäller att ha en lönsamhetsnivå i sin verksamhet som gör att det är lönsamt oavsett vad 
politikerna gör. 
 
Larsson har lyckats uppnå en god lönsamhetsnivå på sina vindkraftverk tack vare ett kort 
avstånd till stamnätet och att de begagnade vindkraftverken var billiga i inköp. 
Larsson anser inte att vindkraftsinvesteringen var ett genomtänkt beslut utan konstaterade att 
det var lönsamt och att han hade ett stort intresse för vindkraften vilket gjorde att han 
investerade. Vid beslutstillfället hade inte Larsson några argument för att inte investera i 
vindkraftverk.  
 
Jag gillar att hålla på med vindkraft så jag hade inte någon anledning att inte 
bygga. Problem kommer ändå under resans gång och det får man finna sig i och 
lösa efter hand.  
 
Larsson har även haft en god dialog med grannar och närboende för att på så sätt involvera 
dessa från början och därmed minimera risken för överklagan. Han har inte upplevt att någon 
närboende har klagat över hans två verk. 
 
 
6.7 Vindkraftsverksägare i Uppsala Län 
Denna person vill vara anonym och kommer därför bara att nämnas som vindkraftsägaren. 
 
Vindkraftsägaren har ett vindkraftverk på 200 kWh i Uppsala Län tillsammans med sin bror. 
Verket står på broderns mark och vindkraftsägaren är verksam inom elbranschen.  
Vindkraftsägaren berättar att hans bygglovsanmälan tog cirka fyra månader att få igenom. 
Hans verk är under 50 meter i totalhöjd och han behövde därför inte göra någon MKB och 
inte heller någon miljöbalksanmälan. Byggnadsnämnden lät grannarna yttra sig i frågan och 
det var två som hade synpunkter på byggnationen. Den ene var räd för buller men det hade 
kontrollerats tidigare så de påverkade inte. Den andra hade synpunkter på vägbygget fram till 
det blivande vindkraftverket men detta tog inte byggnadsnämnden någon hänsyn till. Sex 
månader efter att ansökningen var inskickad var vindkraftverket i drift.  
 
Vindkraftsägaren hade varit i kontakt med sina grannar redan i ett tidigt skede och han tror att 
detta hade stor betydelse för hur fort byggnadstillståndet kunder utfärdas. Han konstaterar att 
grannarna egentligen inte har något att säga till om vid en vindkraftsetablering. Om de inte 
framför några vettiga argument tar inte byggnadsnämnden någon hänsyn till dem.  
 
[Grannarna] kan överklaga bäst de vill. Det var framförallt två, en var orolig för 
ljudet, men det hade vi gjort så mycket beräkningar på så det är inget som gav 
något avslag. Man kan inte tycka vad som helst. En annan hade synpunkter på 
vägen ut dit, men det har inte heller lett till någonting. De var de enda två, annars 
har allihop varit positiva. 
 
Vindkraftsägaren konstaterar också att grannrelationen har byggts upp över lång tid och det är 
förmodligen detta som gjort att de också nu var lätt att komma överens.  
 
Vi är ju uppvuxna där och alla som bor runt omkring, det har aldrig varit några 
konflikter eller osämja där ute, därför tror jag det gått smidigt. 
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Under tillståndsprocessen upplevde vindkraftsägen hela tiden en god kontakt med kommunen 
och att de var mycket positiva till hans projekt. 
 
Vindkraftsägen hade gjort lönsamhetskalkyler innan hans bror och han beslutade sig för att 
ansöka om att bygga ett vindkraftverk. 
 
Jag jobbar mycket med [lönsamhetskalkyler] i jobbet så det gjorde jag innan jag 
fick byggnadslov. Jag är inte sån som backar ur, utan går jag in i något vill jag 
slutföra det. Vi gjorde det och hade banken med oss. Det rullade bara på. 
 
 Han konstaterar också att det var ett väl genomtänkt beslut att investera i vindkraft. De hade 
försökt kontrollera vindmängden innan och läst in sig på tekniken. Dessutom beslutades det 
om att gräva ner en elledning till stamnätet med för hög kapacitet för att i framtiden kunna 
sätta upp ytterligare ett vindkraftverk. 
 
Sen har vi i det första objektet tagit kostnaden för högspänning med i nästa 
projekt. Så där har vi ingen stor anslutningskostnad. När vi bygger det kan man 
flytta hälften av anslutningskostnaden till det objektet och då blir lönsamheten 
ännu bättre. 
 
Vindkraftsägaren har en så pass god lönsamhet i sin budget så att han inte ser några större 
risker i sin investering. Vindkraftverket ska vara avbetalat på sex år. Dessutom har detta 
vindkraftverk tagit kostnaden för framdragning av högspänningskabel till ett eventuellt andra 
vindkraftverk. 
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6.8 Sammanställning över empirin 
En sammanställning av intervjupersonernas upplevelser gällande olika kategorier har 
genomförts och vissas i figur 9. Sammanställningen är gjord utifrån tolkningar av varje 
persons åsikter.  
 
 
Figur 9: Figurern beskriver hur många av de intervjuade som ansåg att respektive facktor var ett hinder för 
vindkraftsubyggnaden. Vetorätten ingår i tillståndsprocessen. 
 
I ovanstående diagram 9 syns det hur många av de intervjuade som ansåg att någon av 
faktorerna var ett problem. Tillståndsprocessen, anslutning till elnätet och lokal opinion var 
det fyra stycken av de sju intervjuade som ansåg var problem. Konkurrens om mark och 
bristande konkurrens mellan tillverkare av vindkraftverk var det tre som ansåg vara ett 
problem. Politisk risk, NIMBY, forskning kring vindkraft, vindmängd, lönsamhet och risk var 
det en eller två som ansåg vara ett problem. 
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7 Analys 
 
I detta avsnitt kommer empirin analyseras med utgångspunkt i den teori som tidigare 
presenterats. 
 
7.1 Intressentteori 
Intressentteorins utgångspunkt är olika intressenters påverkan och krav på ett projekt eller ett 
företag. I vindkraftsammanhang ses och ena sidan vindkraftsprojektören som vill bygga 
vindkraftverk och på andra sidan grannar och myndigheter som sätter olika krav på 
vindkraftsexploatören för att denna ska får tillstånd att bygga vindkraftverk. En organisation 
måste uppfylla ett minimikrav hos deras intressenter för att skapa legitimitet för deras 
verksamhet (Kotler 2000). Om detta inte görs får vissa intressenter en känsla av utanförskap, 
vilket i sin tur leder till ett missnöje mot organisationen och deras verksamhet. 
 
7.1.1 Tillståndsprocessen 
Bakgrundsempirin visar på att det finns olika intressen i en vindkraftsutbyggnad detta har lett 
till att en omfattande tillståndsprövning har utvecklats där alla olika intressenter har rätt att få 
sina intressen belysa vid en vindkraftsutbyggnad. Olika storlekar på vindkraftverken har olika 
intressenter vilket också har lett till att ett vindkraftsprojekt prövas av olika statliga instanser 
beroende på dess storlek. 
 
Tillståndsprocessen upplevs av vindkraftsexploatörerna som ett problem då den tar för lång 
tid och anses vara för omfattande för vindkraftsbranschen (pers. med., Brolin, 2010). De idéer 
och planer som är aktuella i ett inledande skede av en tillståndsprocess kan vara föråldrat när 
tillståndet väl ges. Detta syntes särskilt tydligt i Larssons fall då han skulle investera i sitt 
andra vindkraftverk (pers. med., Larsson, 2010). 
 
Brolin anser att de gör miljönytta då de bygger vindkraftverk men tillståndsprocessens 
utgångspunkt är att vindkraftverk är miljöfarlig verksamhet, och prövas därefter. Brolin anser 
också att det i tillståndsprocessen ställs för höga krav på utbyggnaden av vindkraften. 
 
LRF som står både på vindkraftsexploatörens sida och på övriga fastighetsägares sida tycker 
att tillståndsprocessen är bra. Detta då de anser att den lokala opinionen behöver mogna innan 
ett vindkraftverk byggs (pers. med,. Jobacker, 2010). Jobacker konstaterar att nyckeln till en 
snabb utbyggnad är en hög lokal acceptans för vindkraft, vilket uppnås genom att i ett tidigt 
skede involvera alla intressenter. Detta för att alla ska känna sig uppmärksammade. Dessutom 
anser Jobacker att en komplicerad tillståndsprocess leder till att de är de skickligaste 
vindkraftsexploatörerna som klarar av att driva en tillståndsprövning. Något som leder till 
lyckade vindkraftsbyggnationer. 
 
Länsstyrelsen som har ansvar för tillståndsprocessen har ingen åsikt huruvida den är bra eller 
inte. Jonsson konstaterar att de regler och lagar som regeringen bestämmer ska följas (pers. 
med., Jonsson, 2010). Länsstyrelsen försöker ändå att göra tillståndsprocessen så smidig som 
möjligt för den ansökande parten. Detta syns då de i ett tidigt skede har en dialog med 
kommunen om deras vetorätt och försöker klargöra för den sökande i fall projektet är 
genomförbart eller inte. 
 
Energimyndigheten ansåg vid vetorättens införande att det kunde leda till problem (pers. 
med., Olsson, 2010). De anser att detta borde går att lösa på ett smartare och smidigare sätt. 
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En vindkraftsexploatör borde få ett besked från kommunen i ett tidigt skede vid en 
vindkraftsutbyggnad. Dessutom ser Olsson ett problem i att beslutsfattarna bakom 
kommunens vetorätt kan byttas ut efter varje mandatperiod och därmed riskera ökad politsk 
instabilitet.  
 
7.1.2 Konkurrens om mark 
Flera av de intervjuade personerna ansåg att bristen på lämplig mark att bygga vindkraftvek 
på är ett hinder för vidare vindkraftsutbyggnad. Detta kan bero på flera olika faktorer där 
infrastruktur, naturintressen och kommunala bygplaner nämndes som exempel. 
 
Kommunerna har ofta idéer för hur marken i kommunen ska användas.  Detta kan leda till att 
vissa vindkraftsprojekt inte kan genomföras (pers. med., Olsson, 2010). Olsson på 
Energimyndigheten tog upp två exempel på markproblem. I Norrland är det ofta stora avstånd 
mellan bra vindlägen och elnätet. I södra Sverige är det tätbefolkat och kommunerna där har 
mer eller mindre slut på bra platser att tillåta uppförande av nya vindkraftvek på. 
 
Länsstyrelsen har skyldighet att ta hänsyn till olika intressen vid en tillståndsprövning (pers. 
med., Jonsson, 2010). Detta kan leda till att bra vindlägen inte kan bebyggas på grund av 
naturreservat, kulturmiljö, närhet till grannar och övrigt djurliv. 
 
Jobacker anser att endast de bästa platserna för vindkraftverk som ska bebyggas (pers. med., 
Jobacker, 2010). Om platsen i fråga i en tillståndsprocess inte är idealisk så ska den inte heller 
bebyggas. Detta för att skydda övriga fastighetsägare som kan hindras i sina verksamheter av 
ett vindkraftverk. De anser också att de som har tillgång till lämplig mark att bygga 
vindkraftverk på ska få göra det. 
 
Brolin anser att de inte gör ett så stort intrång på marken som tillståndsprocessen ger sken av 
(pers. med., Brolin, 2010). Hon menar att många av de intressenter som i dag stoppar projekt 
inte sett till helheten vad det innebär med vindkraft. För att öka utbudet av lämplig mark att 
bygga vindkraftverk på måste olika intressen ställas mot varandra och värderas därefter.  
 
7.1.3 Anslutning till elnätet 
Regeringen har lagt upp spelreglerna för vindkraftsbranschen och har i dag inga större 
ambitioner att ge utökade bidrag för att lättare kunna ansluta vindkraftverk till elnätet. De 
anser att elcertifikatsystemet är det bidragssystem som ska gälla för den förnyelsebara 
energin.  
 
Vindkraftsexploatörerna anser dock att ett anslutningsbidrag skulle göra att fler platser blir 
lönsamma för vindkraftsutbyggnad, vilket skulle öka utbyggnadshastigheten (pers. med., 
Vindkraftsägare, 2010). Dessutom skulle det vara möjligt att bygga vindkraften längre ifrån 
tätbefolkade områden vilket gör att konflikten med närboende minskar. 
 
7.1.4 Politisk risk 
Både regeringen och vindkraftsexploatörerna har som mål att bygga vindkraft. Regeringen via 
sitt planeringsmål på 20 TWh till 2020 och vindkraftsexploatörerna vill genera vinster till 
vindkraftsägarna.  
 
Vindkraftsexploatörerna anser dock att politikerna utgör en risk i deras verksamhet då de har 
makten att ändra de lagar och regler som gäller för vindkraftsbranschen. De anser även att det 
är viktigt att de har långsiktiga spelregler som gör vindkraftsbranschen lönsam. 
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Olander anser att det politiska klimatet styr utvecklingen av vindkraft (pers. med., Olander, 
2010). Det är också anledningen till att Sverige har hamnat efter Tyskland och Danmark. Det 
politiska klimatet har dock blivit bättre i Sverige de senaste åren vilket också har lett till en 
tillväxt i vindkraftsbranschen de senaste tre åren. Dessutom konstaterar Olander att om 
Sverige inte får ännu bättre lönsamhet i vindkraftsbranschen så kommer många storbolag att 
fortsätta göra sina vindkraftsinvesteringar i Tyskland, England och Danmark.  
 
7.1.5 Lokal opinion  
Vindkraftsexploatörer anser att de gör en liten inverkan på närmiljön då de bygger ett 
vindkraftverk. Dessutom anser de att det är stor skillnad på dagens moderna vindkraftverk 
som är höga, snurrar sakta och ger mycket lite buller (pers. med., Brolin, 2010; pers. med., 
Larsson, 2010). 
 
Trots detta finns det ofta en lokal opinion mot vindkraft. Jobacker konstaterar att närboende 
till ett vindkraftvek inte ska behöva ta skada utan rimlig kompensation och att ett vindkraftvek 
på en fastighet gör mer eller mindre intrång på fastigheterna runt om inom en rimlig radie 
(pers. med., Jobacker, 2010). Dessutom kan ett enda misslyckat vindkraftsprojekt med stor 
publicitet i media stärka den lokala opinionen mot vindkraft, vilket försvårar för alla 
vindkraftsexploatörer. Även Olander anser att den lokala opinionen är viktig för att få 
acceptans för vindkraften (pers., med., Olander, 2010). För att undvika dyra överklagande i 
tillståndsprocessen arbetar Nordex kontinuerligt för en ökad acceptans för vindkraft (pers. 
med., Brolin, 2010). 
 
7.2 Beslutsprocesser i organisationer  
Grundteorin i beslutsprocesser går ut på huruvida en ledare i en organisation gör rationella 
beslut eller inte. Teorin kan dock appliceras på alla beslut som tas av de olika intressenterna 
kring en vindkraftsutbyggnad och därmed förklara deras handlande vid beslut. 
 
7.2.1 NIMBY (Not In My BackYard) 
NIMBY- fenomenet innebär för vindkraften att personer i allmänhet är positiva till vindkraft 
men att de inte vill ha vindkraftverk i sin närhet. Brolin menar att de ofta möter detta problem 
och att det leder till överklagande i tillståndsprocessen (pers. med., Brolin, 2010). Brolin kan 
också konstatera att när de väl lyckas sätta upp ett vindkraftverk så försvinner ofta detta 
motstånd och de personer som tidigare var negativa kan nu istället ha en positiv inställning till 
vindkraften i deras närhet. 
 
I beslutsteorin skiljs det på intuitiva beslut och analytiska beslut (Sadler-Smith & Sparrow, 
2008). Motståndet mot vindkraften kan liknas med de intuitiva besluten då personerna bygger 
sina åsikter och beslut att överklaga på magkänslan och vad det tror att ett uppförande av 
vindkraft kommer att innebära för dem. I sitt beslutsfattande väger de enligt Brolin in hur 
vindkraften var på 70 och 80 – talet (pers. med., Brolin, 2010). De följer oftast inte den 
analytiska beslutsvägen då de i stället skulle samla så mycket information om hur vindkraften 
kommer att påverka dem och därefter besluta om hur vida de ska vara positivt eller negativt 
inställda till vindkraften i deras närhet. 
  
En annan anledning till att personer som inte är väl insatta i vindkraftens påverkan på 
närmiljön har en negativ syn, tror Brolin, är att människan i allmänhet är restriktiva för det 
nya okända som förändrar deras vardag (pers. med., Brolin, 2010). 
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7.2.2 Tillståndsprocessen 
När Länsstyrelsen behandlar och beslutar om ett tillstånd för vindkraft har de ett mycket 
analytisk tillvägagångssätt. Detta framträder tydligt då de hela tiden utreder och undersöker 
vindkraftverkets påverkan på dess omgivning.  Detta leder till höga krav på den som ansöker 
om tillstånd för vindkraftsbyggnation. Ett analytiskt tillvägagångssätt är dock nödvändigt 
enligt Jobacker (pers. med., Jobacker, 2010). Detta för att säkerställa att ett vindkraftsprojekt 
blir lyckat, samtidigt som närmiljön och människor i vindraftens närhet inte ska ta skada. 
 
Tillståndsprocessen har små eller inga karaktiska drag av de intuitiva beslutens smidighet och 
snabbhet. 
 
7.3 Externa och interna faktorer 
Det kommer alltid att finnas faktorer som påverkar beslutsfattandet. Det är viktigt att skapa en 
förståelse för hur faktorernas påverkar, detta för att kunna ta så bra och väl grundade beslut 
som möjligt. 
 
7.3.1 Forskning kring vindkraften 
Jobacker konstaterar att den svenska vindkraftsforskningen påverkar vindkraftsbranschen i 
stor utsträckning (pers. med., Jobacker, 2010). Forskningen kan i stor utsträckning påverka 
hur omfattande tillståndsprocessen ska vara. Dessutom påverkar deras resultat opinionen runt 
vindkraft. Vindkraftsbranschen och lagstiftarna följer forskningen för att hela tiden försöka 
fatta så korrekta beslut som möjligt. 
 
7.3.2 Vindmängd 
Vid en vindkraftsinvestering är det lokala vindförhållandet en avgörande faktor. Det måste 
blåsa tillräckligt mycket för att vindkraftverket ska producera tillräckligt med el för att bli 
lönsamt. De har även i vissa fall visat sig vara direkt felaktiga (pers. med., Vindkraftägare, 
2010). Om en vindkraftsexploatör vill vara säker på det lokala vindförhållandet måste 
vindmätningar utföras under en längre period. Att utföra dessa vindmätningar är dock 
kostsamt och tidskrävande vilket sänker lönsamheten och medför att vindkraftverket inte kan 
byggas lika fort. Fördelen är att en vindkraftsexploatör kan undvika att bygga vindkraftverk 
på platser där det inte blåser tillträckligt mycket och därmed undvika olönsamma 
investeringar. 
 
7.3.3 Bristande konkurens mellan tillverkare av vindkraftverk 
Jobacker konstaterar att tillverkare av vindkraftverk har haft mycket god lönsamhet i sina 
verksamheter de senaste åren (pers. med., Jobacker, 2010). Den bristande konkurrensen har 
sitt ursprung i att det är ett fårtal stora tillverkare som förser hela världsmarknaden med 
vindkraftvek. Dessa tillverkare har långa leveranstider och kan ta maximalt betalt för 
vindkraftveken som de producerar. Detta fennomen har pressat lönsamheten för dem som 
producerar vindel. Olander konstaterar att prisstegringen på vindkraftverk till viss del kan 
förklaras med ökade råvarukostnader för dem som tillverkar vindkraftverk (pers. med., 
Olander, 2010). Jobacker tror att den bristande konkurrensen mellan tillverkare av vindkraft 
kommer att försvinna då tillverkningskapaciteten byggs ut. 
 
7.4 Beslutsfattande vid investering 
Öhlmers (2000) beslutsmatris har som utgångspunkt beslutsfattande inte är linjärt. I stället 
anser Öhlmer att ett beslut är mer komplext. Öhlmers beslutsmatris har fyra huvudgrupper 
med fyra undergrupper. Problemupptäckt, problemdefinition, Analys och val och 
implementering är det fyra huvudgrupperna.  
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7.4.1 Vindkraftsverkets lönsamhet 
De som vill investera i ett vindkraftverk kommer att upptäcka att de står inför ett 
investeringsbeslut där de vill ha maximal avkastning på sitt kapital. I Öhlmers (2000) 
beslutsmatris ingår lönsamhetskravet i flera olika steg. 
 
Ett lantbruksföretag som beslutar sig för att uppföra ett vindkraftverk kan ha olika 
anledningar att göra detta. Under problemupptäcktsfasen kan det finnas argument som dålig 
lönsamhet i lantbruksföretaget, hög andel outnyttjat kapital, förebyggande syfte för att 
förenkla framtida problem och förenkling av arvskifte som argument för att söka en 
förändring inom företaget. 
 
I nästa fas, som är problemdefinition, utvärderas olika sätt att lösa problemet. De argument 
som Jobacker framför som fördelar för vindkraften är att den inte skapar arbetstimmar, att den 
kan generera lönsamhet i företaget och att den kan användas som värdereglerare vid ett 
generationsskifte (pers. med., Jobacker, 2010). Nackdelar med vindkraften kan vara att de 
skapar osämja med grannar, kostnader med ett misslyckat projekt och att vindkraften kräver 
mycket tid i ett inledande skede under tillståndsprocessen.   
 
Analys och val innebär att beslutsfattaren utvärdera de olika alternativ som finns mer 
grundligt. I en vindkraftsinvestering innebär det att olika vindkraftverk utvärderas och att en 
budget lönsamhetsberäkning görs för de olika vindkraftverken. Enligt Jobacker har de flesta 
som investerat i vindkraft en god lönsamhet på sina vindkraftverk och detta har de 
vindkraftsägare som intervjuats också kunnat bekräfta. 
 
Implementeringen görs när det alternativ som ger högst nytta har valts. Dessutom kontrolleras 
det att bästa alternativet användes. 
 
7.4.2 Risk 
Att investera i vindkraft innebär ett risktagande ur flera olika perspektiv. Problemupptäckten 
kan som tidigare nämnt ske på olika sätt. Ur ett riskperspektiv kan det vara att företaget står 
inför olika risker som behöver minimeras eller att företaget behöver söka risk för att öka sin 
lönsamhet. 
 
Under problemdefinitionen ur ett riskperspektiv definieras de olika riskerna som finn vid en 
vindkraftsinvestering. De vanligaste och största riskerna som Jobacker ansåg fanns är 
felaktiga vindberäkningar, lokala opinionen mot vindkraft och kapitalbindningsproblem. För 
att minimera opinionen mot vindkraft anser Jobacker att samägande av vindkraften i bygden 
är ett bra sätt. Larsson såg inga större risker vid sin vindkraftsinvestering och den andra 
vindkraftsägaren som intervjuades tyckte att tekniska fel var den största risken som han 
upplevde. Olander ansåg att prisrisken på elen och el-certifikaten var de största riskerna. 
Medans teknikens hållbarhet och kostnadssidan inte utgör någon större risk då dessa är väl 
kända. 
 
Vid analys och val gäller det för lantbruksföretagaren att välja den risknivå som passar just 
dem. Det gäller dock att vara uppmärksam på att beslutsfattaren i, detta fall 
vindkraftsinvesteraren, inte kan ha full information och att felaktiga beslut kan fattas. 
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Under och efter implementeringen bör vindkraftsinvesteraren följa upp hur utfallet blev och 
vilka risker som var de största för att på ett bättre sätt kunna hantera dessa i framtiden. Om 
vindkraftsinvesteraren anser att denna är känslig för till exempel priset bör denna vara extra 
vaksam för prisförändringar på elen och el-certifikat. 
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8 Diskussion  
 
I detta kapitel diskuteras hindren förr vindkraftsutbygganden både i förhållande till tidigare 
studier och i förhållande till analysen. Dessutom jämförs hindren mot varandra för att utreda 
vilken eller vilka som påverkar mest. 
 
8.1 Lönsamhet 
Tillståndsprocessens inverkan på lönsamheten är varierande, en lång tillståndsprocess med 
många överklagande gör att vindkraftverket inte kan uppföras i tid och då uteblir 
försäljningsintäkter från strömmen. Samtidigt måste vindkraftsexploatören driva processen 
vilket kräver arbetstimmar. En tillståndsprocess utan överklagande kan ta cirka två år enligt 
Brolin och Larsson (pers. med., Brolin, 2010; pers. med., Larsson, 2010). Denna tid anses av 
dem som för lång och kostsam. En snabbare och enklare tillståndsprocess med någon som har 
en helhetsbild som Brolin efterlyser skulle minska kostnaderna för vindkraftsexploatörer. 
Jobacker konstaterar dock att om tillståndsprocessen blir för enkel så riskar andra 
näringsidkare i vindkraftens närhet att ta ekonomisk skada i sin verksamhet (pers. med., 
Jobacker, 2010). 
 
Jobacker påstod att ersättningsnivåerna har stigit för markägare som arrenderar ut mark till 
vindkraft (pers. med., Jobacker, 2010). Anledningen till detta var framför allt att 
konkurrensen om bra mark med bra vindlägen börjar ta slut i södra Sverige vilket pressat upp 
ersättningen till markägare. Detta borde leda till att fler är intresserade av att ha vindkraftverk 
på sina marker och att fler bra vindlägen blir tillgängliga. Samtidigt blir vindkraftveken i sig 
mindre lönsamma då kostnaderna för arrenden stiger. Detta gör att de är bara de marker med 
bra vindlägen som är lönsamma. 
 
Anslutningen till elnätet är ett problem enligt de flesta intervjuade personerna. När 
vindkraftverkan placeras lite länge ifrån el-stamnätet måste ett antal stora vindkraftvek 
uppföras på samma plats för att tillsammans betala den dyra utbyggnaden av elnätet. 
Magnusson (1996) gjorde lönsamhetsstudier som visade på ett lönsamhetsproblem under de 
första tio åren. Ett investeringsstöd som hjälper till att betala anslutningskostnaderna skulle ge 
bättre lönsamhet för ett vindkraftverk.  
 
Den politiska riskens inverkan på lönsamheten, för vindkraften, handlar främst om el-
certifikaten. Regeringen har möjlighet att påverka antalet el-certifikat och hur lång tid de ska 
vara verksamma. I dag får en producent av förnyelsebar el ett el-certifikat per 1000 kWh/år av 
staten som gäller i 15 år (Energimyndigheten, 1, 2009). De flesta intervjuade personerna 
ansåg att det inte skulle gå att få ett vindkraftverk lönsamt utan elcertifikatsystemet.  
 
Lönsamheten för vindkraften är direkt beroende av hur mycket det blåser. Enligt 
branschorganisationen Svensk vindkraft kan Sverige producera vindkraftsbaserad el 6000 av 
årets 8760 timmar (www, Svensk vindkraft, 2010). Olander menar att ett bra vindläge kan ge 
en marginell vinst för vindkraftsägaren medan Jobacker menar att de flesta vindkraftägare är 
nöjda med sin lönsamhet oavsett vindläget (pers. med., Jobacker, 2010; pers. med., Olander, 
2010). 
 
Bristande konkurrens bland dem som tillverkar vindkraftverk har lett till en prisökning på 
vindkraftverken (pers. med., Jobacker, 2010; pers. med., Olander, 2010). Både Olander och 
Jobacker bekräftar att detta är ett problem men Jobacker tror att detta kommer att minska 
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efterhand som vindkraftstillverkarna bygger ut sin kapacitet. Olander anser att elpriset inte är 
tillräckligt högt och att el-certifikaten i dag inte ger tillräckligt hög ersättning för att ett nytt 
vindkraftverk ska bli lönsamt.  
 
8.2 Påverkan på närmiljö 
Jobacker ansåg att vindkraftsbranschen är beroende av den svenska vindkraftsforskningen och 
det forskningen kommer fram till följer branschen oftast. Tillståndsprocessen är utformad för 
att ta hänsyn till alla kända risker och forskningen har här en viktig del för att belysa risker 
och ta bort sådant ur tillståndsprocessen som inte är aktuellt. 
 
Lokal opinion mot vindkraft är problem för vindkraftens utbyggnadshastighet enligt de flesta 
intervjuade personerna. Hellström (1998) menar att ett vindkraftverk passar in i 
landskapbilden om proportionerna mellan landskapsbilden och vindkraftverket stämmer 
överens. Pedersen (2007) konstaterar att ljudnivån upplevs högre om vindkraftverket står 
synligt. Dessutom upplever personer från mindre tätbefolkade områden ljudet i större 
utsträckning än personer från tätbefolkade områden. Detta på grund av att personer från 
tätbefolkade områden är mer vana vid oorganiserad och turbulent miljö. Brolin anser att den 
lokala opinionen mot vindkraft måste minska för att minska motståndet i tillståndsprocessen, 
detta försöker hon göra med information om vindkraft (pers. med., Brolin, 2010).  
 
Tillståndsprocessens sex olika kategorier, beroende på vindkraftsverkens storlek och antal i en 
grupp, är nödvändig för att skydda intressen runt vindkraften. Flera olika studier har 
konstaterat att människor och djur i närheten av vindkraft kan ta skada av den. Hellström 
(1998) konstaterar att vindkraftverket måste passa i landskapet för att få acceptans av boende 
runt vindkraft. Pedersen (2007) har visat på viss påverkan på fåglar men att fladdermöss har 
svårare att upptäcka vindkraftverk och att de kan kollidera med verken. Enligt Brolin finns det 
ett fåtal exempel där tillståndsprocessen har missat viktiga delar och där det har fått negativ 
påverkan på närmiljön. Ett exempel från Norge som Brolin tar upp är när ett vindkraftverk 
sattes upp på ett ställe så att de förstörde örnars föryngringsmöjligheter (pers. med., Brolin, 
2010). Detta exempel har också fått uppmärksamhet i media som skapat negativ publicitet. 
Tillståndsprocessen är nödvändig för att minimera risken för påverkan på närmiljön.  
 
Värt att belysa är att vindkraft inte generar direkt många arbetstillfällen på gården där de 
uppförs, vilket även bekräftas av Larsson och Vindkraftsägaren (pers. med., Larsson, 2010; 
pers. med., Vindkraftägare, 2010). Dock skapar industrin arbetstillfällen i form av 
producenter, elektriker och leverantörer. Hur denna sysselsättning påverkar samhället i övrigt 
vore intressant att undersöka, framför allt huruvida den låga sysselsättningen på gården kan 
fungera som ett incitament eller ett hinder för lantbrukare som vill investera i vindkraft.  
 
8.3 Hinder mot vindkraft 
Söderholm et al. (2005) konstaterade att det finns tre faktorer som hindrar utbyggnaden av 
landbaserad vindraft och de är brist på politisk stabilitet, allmänt motstånd på lokal nivå och 
legislativa problem oss kommuner. I dag fem år senare är det i stort sett de samma som 
problem som nämns i vindkraftsbranschen. Problemet med politisk stabilitet verkar dock ha 
minskat något det beror förmodligen på att politikerna har gjort en del regelförenklingar de 
senaste åren för vindkraftsbranschen. Det allmänna loka motståndet mot vindkraft verkar 
fortfarande vara ett stort problem då de leder till dyra överklaganden i tillståndsprocessen. 
Brolin konstaterar dock att de arbetar mycket hårt för att minska detta motstånd och anser att 
det går men att det går långsamt att påverka den lokala optionen mot vindkraft. De legislativa 
problem oss kommunerna verkar alltjämt vara ett problem då deras vetorätt gör 
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tillståndsprocessen osäker dessutom finns det en politisk instabilitet då kommunstyrelsen kan 
bytas ut vart fjärde år vid varje val.  
 
8.4 Vilken faktor påverkar utbyggnadshastigheten mest 
Under arbetes gång har tio olika faktorer som påverkar vindkraftens utbyggnadshastighet 
kunnat identifieras, de är: 
 
• Tillståndsprocessen 
• Konkurrans om mark 
• Anslutning till elnätet 
• Politisk risk 
• Lokal opinion mot vindkraft 
• Den svenska vindkraftsforskningen 
• Vindmäng 
• Bristande konkurrans mellan tillverkare av vindkraftverk 
• Vindkraftens lönsamhet 
• Risk 
 
Tillståndsprocessen, konkurrens om mark, anslutning till elnätet och lokal opinion mot 
vindkraft är faktorer som flertalet av de intervjuade personerna påpekar som stora hinder i 
dag. Söderholm et al. (2005) konstaterade att tillståndsprocessen och lokal opinion mot 
vindkraft är stora problem för vindkraftsutbyggnaden. Den politiska risken verkar inte vara 
lika stor i dag som den var tidigare. Det beror förmodligen på att politikerna anser sig vara 
färdiga med spelreglerna för vindkraftsbranschen. Andra risker för en vindkraftsinvesterare 
verka ha minskat då kostnadssidan och vindkraftsverkens hållbarhet är tämligen känd enligt 
Olander. Det som påverkar i riskfaktorn är elpriset och el-certifikatens värde. 
 
De faktorer som inte ges lika stor uppmärksamhet som problem eller möjligheter är den 
Svenska vindkraftsforskningen, bristande konkurrens mellan tillverkarna av vindkraftverk och 
vindmängden. Enligt Svensk Vindkraft blåser det tillräckligt på de flesta ställen i Sverige för 
att ha en fungerande vindkraftsproduktion hur den svenska vindkraftsforskningen påverkar 
vindkraftsbranschen är det bara Jobacker som nämner något om. Den bristande konkurrensen 
mellan tillverkare av vindkraftverk nämner både Olander och Jobacker, Jobacker tror dock att 
detta är ett problem som kommer att rättas till av marknaden på ett par års sikt. 
 
Vindkraftens lönsamhet är direkt beroende av vindmängden. Om det inte blåser tillräckligt på 
en plats kommer den heller aldrig bli lönsam för vindkraftsproduktion. Olander anser att 
vindkraften i dag inte är tillräckligt lönsam för att utbyggnaden ska gå riktigt fort. Men 
samtidigt anser de intervjuade vindkraftsägarna att lönsamheten är god och detta tror Jobacker 
också. 
 
De faktorer som således borde ha störst påverkan på vindkraftsutbyggnaden är 
tillståndsprocessen, konkurrens om mark, anslutning till elnätet, och den lokala opinionen mot 
vindkraft. 
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9 Slutsatser 
 
Syftet med denna studie var att beskriva faktorerna som påverkar utvecklingen av landbaserad 
vindkraft på landsbygden samt att ge förslag på lösningar. 
 
Denna frågeställning bröts ned i följande delfrågor: 
 
• Vilka incitament finns det för lantbrukare och andra medelstora markägare att 
investera i vindkraftsproduktion?  
 
• Vilka faktorer är de största hindren för att lantbrukare och andra medelstora markägare 
ska investera i vindkraftsproduktion? 
 
• Vilka åtgärder är möjliga för att komma tillrätta med problemen? 
 
Vår studie visar på att de faktorer som bedöms ha störst påverkan på utbyggnadshastigheten 
är: 
 
• Tillståndsprocessen 
• Lokal opinion mot vindkraften 
• Anslutning till elnätet 
• Konkurrans om mark 
 
 
Som förslag till lösningar behöver tillståndsprocessen förenklas och någon med ett 
helhetsperspektiv bör ha ett övergripande ansvar för att den ska bli smidigare och för att 
upprätthålla förtroendet för den. Tillståndsprocessen är dock helt nödvändig för att inte 
vindkraftens närmiljö ska ta skada. Detta gäller både djur, natur och människor. Den fungerar 
även främjande för en ökad acceptans bland närboende till vindkraftverk.  
 
Den lokala opinionen mot vindkraft behöver minskas för att få färre kostsamma 
överklaganden i tillståndsprocessen. För att öka acceptansen för vindkraft behöver hela 
vindkraftsbranschen arbeta hårt med information till allmänheten. En bra lösning skulle vara 
att motivera fler delägare att gå samman för att investera i vindkraft genom kooperativ eller 
liknande. På så sätt blir fler närboende delaktiga i besluten samt att acceptansen och 
förståelsen borde öka.  
 
Anslutningen till elnätet är ett problem i Sverige med de långa avstånden, detta problem 
skulle gå att minskas med hjälp av anslutningsbidrag. Det verkar dock inte finnas några 
ambitioner från staten att införa det för tillfället. 
 
Konkurrensen om mark är ett växande problem. Kommuner med bra vindlägen som redan har 
haft en stor utbyggnad av vindkraft har inte platts för ytterligare stora mängder vindkraft. 
Kommuner som inte har haft lika stor utbyggnad kanske inte har lika bra vindlägen. 
Lösningar på detta problem skulle kunna vara att påtvinga kommuner mer vindkraft och 
bidrag till elnätsanslutning för att göra fler platser lönsamma för vindkraft. 
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9.1 Förslag för fortsatta studier 
Som förslag för fortsatta studier anser författarna att det vore intressant att gå in på djupet 
angående lönsamheten hos vindkraftverk, hur olika antal och storlekar av vindkraftverk står i 
relation till elpriset. Även vindkooperativ skulle vara intressant att undersöka för att se hur de 
kan påverka utbyggnaden av vindkraft.    
 
NIMBY-fenomenet skulle också vara intressant att studera djupare då fenomenet innebär att 
människor är positivt inställda till vindkraft men har begränsningar gällande lokalisering av 
vindkraften. Människor vill ha mer vindkraft, men inte i närheten av sitt boende. En 
undersökning som mäter i vilken grad denna attityd är utbredd är därför av intresse.  
 
Ur ett samhällsperspektiv vore det även intressant att se till de arbetstillfällen vindkraften 
genererar, både på en eventuell gård där vindkraftverket byggs, eller i stort för hela branschen. 
Arbetsinsatsen på gården indikerar på att vara tämligen låg och därför inte generar 
arbetstillfällen i någon större utsträckning. Den största arbetsinsatsen sker vid installationen 
av vindkraftverket. Detta torde dock fungera som ett incitament för den enskilda lantbrukaren 
att investera i vindkraft och samtidigt få en differentiering av sin verksamhet. 
 
Slutligen vore det intressant med en studie där den svenska vindkraftutbyggnaden jämförs 
med andra studier om landbaserad vindkraft på landsbygden från andra länder.   
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor Kajsa Olsson Energimyndigheten 
 
Syftet med denna studie är att beskriva faktorerna som påverkar utvecklingen av landbaserad 
vindkraft på landsbygden. 
  
 
Utveckling av vindkraft 
• Hur ska vindkraftsutbyggnaden öka? 
• Vad tror Ni påverkar beslut om att investera i vindkraft för en markägare? 
• Upplever Ni att det finns några skillnader mellan Sveriges vindkraftsutveckling mot 
den danska och tyska? Vilka?  
 
Lönsamhet 
• Vad tror Ni om lönsamheten för vindkraftverk som byggdes för 10 år sedan? 
• Vad tror Ni om lönsamheten för vindkraftverk som byggs i dag? 
• Vad tror Ni om lönsamheten för de som bygger i framtiden? 
 
Vindkraften i dag 
• Vilka är de som bygger flest vindkraftverk i dag? 
• Hur mycket av den planerade vindkraftsutbyggnaden tror Ni blir genomförd? 
• Vilka faktorer är det som hindrar byggandet i dag? 
• Vad tycker Ni om de regler som finns? 
o Vilka är bra? 
o Vilka är dåliga? 
o Saknas någon reglering? 
• Är det önskvärt att öka mängden vindkraftsproducerad el enligt Er? 
 
Risk 
• Vilken risk tror Ni är den största i en vindkraftsinvestering? 
 
Andra energislag 
• Finns det andra sätt att producera el som i dag är underskattade? 
• Vilket/ vilka sätt att producera el borde stå för merparten av elproduktionen enligt Er? 
 
Avslutande frågor 
• Övriga synpunkter, tillägg? 
 
 
 
Tack för att Ni har tar Er tid och ställer upp på ett kort samtal. 
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Intervjufrågor Linda Jonsson Länsstyrelsen 
 
Syftet med denna studie är att beskriva faktorerna som påverkar utvecklingen av landbaserad 
vindkraft på landsbygden. 
  
 
Utveckling av vindkraft 
• Hur ska vindkraftsutbyggnaden öka? 
• Vad tror Ni påverkar beslut om att investera i vindkraft för en markägare? 
• Vilken roll har länsstyrelsen vid utbyggnaden av vindkraft? 
• Vilka andra myndigheter påverkar utbyggnaden? 
 
Lönsamhet 
• Vad anser ni om lönsamheten för vindkraft? 
 
Vindkraften i dag 
• Vilka är de som bygger flest vindkraftverk i dag? Stora företag/ privata investerare/ 
kooperativ?  
• Hur mycket av de ansökta vindkraftsprojekten tror Ni blir genomförda i Uppsala län? 
• Vilka faktorer är det som hindrar byggandet i dag? 
• Vad tycker Ni om de regler som finns? 
o Vilka är bra? 
o Vilka är dåliga? 
o Saknas någon reglering? 
• Är det önskvärt att öka mängden vindkraftsproducerad el enligt Er? 
 
Risk 
• Vilken risk tror Ni är den största i en vindkraftsinvestering? 
 
Avslutande frågor 
• Övriga synpunkter, tillägg? 
 
 
 
Tack för att Ni tar Er tid och ställer upp på ett kort möte. 
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Intervjufrågor Ulf Jobacker LRF 
 
Syftet med denna studie är att beskriva faktorerna som påverkar utvecklingen av landbaserad 
vindkraft på landsbygden. 
  
 
Utveckling av vindkraft 
• Hur tror Ni vindkraftsutbyggnaden kan öka? 
• Vad tror Ni påverkar beslut om att investera i vindkraft för en markägare? 
• Vilken kontakt har Ni med lantbrukare som vill investera i vindkraft? 
o På vilket sätt kan Ni hjälpa dem? 
 
Lönsamhet 
• Vad anser ni om lönsamheten för vindkraft? 
• Tidigare/ idag/ framtiden? 
 
Vindkraften i dag 
• Vilka är de som bygger flest vindkraftverk i dag? Stora företag/ privata investerare/ 
kooperativ?  
• Hur mycket av de ansökta vindkraftsprojekten tror Ni blir genomförda? 
• Vilka faktorer är det som hindrar byggandet i dag? 
• Vad tycker Ni om de regler som finns? 
o Vilka är bra? 
o Vilka är dåliga? 
o Saknas någon reglering? 
 
Risk 
• Vilken risk tror Ni är den största i en vindkraftsinvestering? 
 
Avslutande frågor 
• Övriga synpunkter, tillägg? 
 
 
 
Tack för att Ni tar Er tid och ställer upp på ett kort telefonsamtal. 
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Intervjufrågor Maria Brolin Nordex 
 
Syftet med denna studie är att beskriva faktorerna som påverkar utvecklingen av landbaserad 
vindkraft på landsbygden. 
  
 
Utveckling av vindkraft 
• Hur ska vindkraftsutbyggnaden öka? 
• Vad tror Ni påverkar beslut om att investera i vindkraft för en markägare? 
• Vad kan ett privat företag som Nordex göra för utbyggnaden av vindkraft? 
 
Lönsamhet 
• Vad anser ni om lönsamheten för vindkraft? 
• Vilken faktor är mest avgörande för lönsamheten i befintliga verk? 
• Vilken faktor är mest avgörande för lönsamheten i verk som byggs i dag? 
• Vilken faktor är mest avgörande för lönsamhet på lång sikt? 
 
Vindkraften i dag 
• Hur mycket av de ansökta vindkraftsprojekten tror Ni blir genomförda? 
• Vilka faktorer är det som hindrar byggandet i dag? 
• Vad tycker Ni om de regler som finns? 
o Vilka är bra? 
o Vilka är dåliga? 
o Saknas någon reglering? 
• Är det önskvärt att öka mängden vindkraftsproducerad el enligt Er? 
 
Risk 
• Vilka risker tror Ni är de största vid en vindkraftsinvestering? 
 
Avslutande frågor 
• Övriga synpunkter, tillägg? 
 
 
 
Tack för att Ni tar Er tid och ställer upp på ett kort möte. 
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Intervjufrågor Carl – Adam Olander Elocom 
 
Syftet med denna studie är att beskriva faktorerna som påverkar utvecklingen av landbaserad 
vindkraft på landsbygden. 
  
 
Utveckling av vindkraft 
• Vad talar för en utveckling av vindkraft?  
o Vilka incitament finns det? 
• Vad talar mot en utveckling av vindkraft?  
o Vilka hinder finns det? 
• Vilka är de som bygger flest vindkraftverk i dag? Stora företag/ privata investerare/ 
kooperativ?  
 
Lönsamhet 
• Vad anser ni om lönsamheten för vindkraft? 
Tidigare/ idag/ framtiden? 
• Skulle vindkraft vara lönsamt utan elcertifikat? 
 
Lagar och regler 
• Vad tycker Ni om de lagar och regler som finns? 
o Vilka är bra? 
o Vilka är dåliga? 
o Saknas någon reglering? 
 
Risk 
• Vilken risk tror Ni är den största i en vindkraftsinvestering? 
 
Andra energislag 
• Finns det andra sätt att producera el som i dag är underskattade? 
• Vilket/ vilka sätt att producera el borde stå för merparten av elproduktionen enligt Er? 
 
Avslutande frågor 
• Övriga synpunkter, tillägg? 
 
 
 
Tack för att Ni tar Er tid och ställer upp på ett kort telefonsamtal. 
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Intervjuguide Lantbrukare 
 
Syftet med denna studie är att beskriva faktorerna som påverkar utvecklingen av landbaserad 
vindkraft på landsbygden. 
  
• Vilka incitament finns det för lantbrukare och andra medelstora markägare att 
investera i vindkraftsproduktion?  
• Vilka faktorer är de största hindren för att lantbrukare och andra medelstora markägare 
ska investera i vindkraftsproduktion? 
 
 
Inledande frågor 
 
• Namn 
• Hur länge har ni varit lantbrukare/ markägare 
• Utbildning 
• Hur har gårdens utveckling varit 
• Hur stor är gården 
• Produktionsinriktning 
 
 
Ert lantbruksföretag i dag 
 
• Hur har företagets utveckling varit under er tid 
• Vilket avkastningskrav har du och hur mäter du detta 
• Mål med verksamheten 
• Använder ni rådgivare för att utveckla företaget 
• Pratar du med andra lantbrukar om företagets utveckling (om ja vilken) 
• Ingår du i någon organisation (om ja vilken) 
 
Tillståndsprocessen  
 
• Kan ni beskriva tillståndsprocessen? Från ide till färdiga vindkraftverk. 
• Hur har Ni upplevt tillståndsprocessen? Vad var bra vad? Var mindre bra? 
• Vilka regler var bra? Mindre bra? 
• Hur upplevde Ni kommunens inställning? 
 
 
Risk 
 
• Vilken risk tror ni är den största i en vindkraftsinvestering? 
• Felaktiga vindmätningar? 
• Elpriset? 
• Elcertifikaten? 
• Tekniska problem? 
• Finansieringsproblem? 
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Lönsamhet 
 
• Vad anser ni om lönsamheten för vindkraft? 
 
 
Beteende och attityder  
 
• Var det ett genomtänkt beslut att bygga verken? 
• Vilket påstående stämmer bäst in på ditt agerande beträffande införskaffande av ny 
teknik i allmänhet: 
o Jag är bland de första att ta till mig ny teknik. 
o Jag tar till mig ny teknik ungefär samtidigt som andra lantbrukare. 
o Jag tar till mig ny teknik efter att andra lantbrukare har gjort det. 
 
 
• Varför (varför inte) har ni investerat i vindkraft? 
• Vad var det främsta argumentet för att investera? 
• Vad var det främsta argumentet för att inte investera? 
• Vilka andra faktorer har spelat stor roll för er helhetsbild gällande 
vindkraftsbranschen? 
 
 
Avslutande frågor 
 
• Övriga synpunkter, tillägg? 
• Går det bra att återkomma med frågor om vi saknar information? 
 
 
 
Tack för att ni har tagit er tid! 
